

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2020-49) 목포권 광역위생매립장 순환이용 정비사업		
② 추진배경	생활폐기물 매립시설의 사용연한이 도래하고 있으나 신규 매립시설 확보가 어려우므로, 사용중인 매립시설의 일부 폐기물을 굴착 후 재사용함으로써 매립시설의 사용기간을 연장하기 위함.		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 대양로 241-41 일원(목포시 위생매립장내) ○ 사 업 량 : 굴착 516,000m³, 선별 645,000m³, 조성 50,000m² ○ 사 업 비 : 33,964백만원(국비 16,100, 시비 17,864)		
④ 사업부서	자원순환과	⑤ 실무관	공업6급 신성원
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦사업기간	2016 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 1차분 공사착공 (‘19.9.20~’20.5.16)	‘19.9.20.	김종식 시장 김신남 부시장 김형석 환경수도사업단장 강광룡 자원순환과장 박동구 폐지원시설팀장 신성원 주무관 - 도급(2개사) · (주)남화토건 대표 최상준 · 이수건설(주) 대표 제민호 - 감리(3개사) · (주)도화엔지니어링 대표 박승우 · (주)한국종합기술 대표 이상민 · (주)건영엔지니어링 대표 류선영 - 공사관리관 · 토목 박재광	

○ 공사 전라남도 건설기술심의, 계약심의, 일상감사 완료, 조달청 계약의뢰	‘19.03.29	김종식 시장 정순주 부시장 김종진 환경관리사업단장 강광룡 과장 박동구 담당 신성원 실무관 - 용역사(4개사) · (주)도화엔지니어링 대표 박승우 · (주)신명건설기술공사 대표 김장홍 · (주)건화 대표 최진상 · (주)우리종합기술 대표 윤지현 - 감독 공무원(5명) · 환경 신성원, 기계 임재형 · 전기 김성기, 토목 이주현 · 건축 천승환 - 준공검사자 : 박동구
○ 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 조달계약 체결	‘18.11.19	김종식 시장 정순주 부시장 김천환 관광경제수산물국장 오형순 과장 박동구 담당 신성원 실무관 - 설계자 : 신성원 - 용역사(3개사) · (주)도화엔지니어링 대표 박승우 · (주)한국종합기술 대표 이상민 · (주)건영엔지니어링 대표 류선영
○ 설계용역 최종보고회 및 완료	‘18.10.17	김종식 시장 정순주 부시장 김천환 관광경제수산물국장 오형순 과장 박동구 담당 신성원 실무관 - 용역사(4개사) · (주)도화엔지니어링 대표 박승우 · (주)신명건설기술공사 대표 김장홍 · (주)건화 대표 최진상 · (주)우리종합기술 대표 윤지현 - 감독공무원(5명) · 환경 신성원, 기계 임재형 · 전기 김성기, 토목 이주현 · 건축 천승환 - 준공검사자 : 박동구

○ 선별·압출포장 공법선정 심의 위원회 개최	‘18.1.26	박홍률 시장 정순주 부시장 윤인영 관광경제수산국장 오형순 과장 박동구 담당 신성원 실무관
○ 선별·압출포장 공법선정 기술 제안서 제출공고	‘17.12.18	김덕용 과장 박동구 담당 신성원 실무관
○ 설계용역 착수보고회 개최 (부시장실)	‘17.7.04	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 설계용역 계약의뢰	‘17.4.17	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 설계용역 일상감사	‘17.4.10	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 설계용역 계약심의	‘17.3.31	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 설계용역 PQ심의	‘17.3.17	김덕용 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 설계용역 계약심사	‘17.1.13	문명식 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 대형공사 입찰방법 심의	‘16.9.20	문명식 과장 박동구 담당 제갈명 실무관
○ 지방재정투자사업 심사	‘16.3.2	문명식 과장 염송주 담당 제갈명 실무관
○ 용역과제 사전심사	‘15.10.16	문명식 과장 류희열 담당 이태양 실무관
○ 중기지방재정계획 반영 (2016~2020)	‘15.8.24	문명식 과장 류희열 담당 이태양 실무관
○ 타당성조사 및 기본계획 용역완료	‘14.2.13	문명식 과장 류희열 담당 이태양 실무관
○ 타당성조사 및 기본계획 용역시행 계획수립	‘13.3.11	박석형 과장 염송주 담당 장진영 실무관