

명 시 이 월 사 업 조 서

▣ 일반회계

(단위 : 원)

부서	세부사업	사 업 명	통계목	예산액	이월액(C)	이월사유
		91개 사업			57,597,924,740	
회계과	청사환경 유지관리	대성동주민센터 신축	401-01 시설비	2,300,000,000	1,367,780,590	대성동행정복지센터 신축공사 준공 미도래
		대성동주민센터 신축	401-02 감리비	35,000,000	21,400,000	대성동행정복지센터 신축공사 준공 미도래
	공공건축물 그린리모델링(어린이집)	공공건축물 그린리모델링	401-01 시설비	922,966,000	922,966,000	사업시기 미도래(설계용역 중)
노인장애인과	경로당 시설 확충	산정동 신촌마을 경로당 신설부지 매입	401-01 시설비	994,500,000	50,000,000	산정동 신촌마을 경로당 부지추가 선정 및 건축설계 추진
		만호동 행정복지센터 인근 경로당 신설부지 매입비	401-01 시설비	994,500,000	60,000,000	만호동 경로당 부지 선정 지연
	정신요양시설 기능보강	정신요양시설 기능보강사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,621,186,000	3,590,286,000	기존 건물 철거 지연 및 제안 공모 설계 검토중
관광과	대한민국 테마여행10선 남도맛기행 (경상보조)	관광객수용태세 개선 아카데미 개최	201-03 행사운영비	24,000,000	24,000,000	집행시기 부적절(코로나19 감염병)
	관광지 방역,수용태세 개선지원	관광지 방역관리요원 인건비	101-04 기간제근로자등보수	532,800,000	67,708,800	관광지 방역관리요원 사업기간 연장 (21년2월까지)
	관광거점도시 육성사업(경상보조)	관광거점도시 목표 학술대회 행사	201-03 행사운영비	60,000,000	9,900,000	코로나 19로 인한 집합행사 제한에 따른 행사시기 재조정
		목포시통합관광정보제공 시스템 구축	207-02 전산개발비	1,000,000,000	157,700,000	목포시 통합관광정보제공 시스템 구축
		목포시 도시브랜드 빅데이터 분석 시스템 구축	207-02 전산개발비	1,000,000,000	167,500,000	목포시 도시브랜드 빅데이터 분석 시스템 구축
	관광거점도시 육성사업(자본보조)	춤추는 바다분수 해상무대 조성사업	401-01 시설비	2,430,000,000	1,174,740,000	사업시기 미도래
		버스 노선 조정밀 안내시스템 구축	401-01 시설비	2,430,000,000	650,000,000	사업시기 미도래
		스마트 도슨트 관광해설사시스템 구축	401-01 시설비	530,000,000	169,500,000	사업시기 미도래
	고하도 유원지 조성	목포 해식애 해안길 조성 조명시설 설치	401-01 시설비	974,200,000	223,839,140	집행시기 미도래
		목포 해식애 해안길 조성 조명시설 설치	401-02 감리비	10,800,000	10,800,000	집행시기 미도래, 해식애 해안길 조성 연계사업

	목포 해식애 해안길 조성(전환)	목포 해식애 해안길 조성	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000	집행시기 미도래
	고하 만남의 생태공원 조성(전환)	고하 만남의 생태공원 조성	401-01 시설비	200,000,000	72,488,000	집행시기 미도래
	고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선	고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선	401-01 시설비	1,100,000,000	1,016,917,000	집행시기 미도래
문화예술과	목포시립도서관 시민친화적 공간조성	목포시립도서관 리모델링 공사	401-01 시설비	1,000,000,000	852,588,300	준공시점 미도래
	용해지구 문화시설 건립사업 (주거지주차장)	용해지구 문화시설 건립사업(주거지주차장)	401-01 시설비	1,500,000,000	1,465,292,800	행정절차 이행 및 2021년 공사발주 예정
교육체육과	리틀야구장 조성	목포 리틀야구장 조성	401-01 시설비	300,000,000	280,920,000	계약 절차 이행
	전국체전대비 목포실내체육관 개보수	목포실내체육관 개보수사업	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000	정리추경반영사업
자연사박물관	희귀 전시품 확보 연출	공룡모형 제작 구매	405-01 자산및물품취득비	50,000,000	45,000,000	리뉴얼 사업과 연계한 희귀 전시품(공룡모형) 제작 완료 후 대금 지급 예정
	자연사박물관 리뉴얼 사업	자연사박물관 리뉴얼 설계 및 전시물 제작 설치	401-01 시설비	1,793,520,000	562,737,000	2021년도 1월 완료예정(준공금 지급분)
			401-03 시설부대비	6,480,000	5,280,000	집행시기 미도래
	실감콘텐츠 제작 및 활용사업	자연사박물관 실감콘텐츠 제작 및 설치	401-01 시설비	993,700,000	246,690,920	2021년도 1월 완료예정
			401-03 시설부대비	6,300,000	2,720,000	집행시기 미도래
수각류 공룡알 동지 화석 전시 및 보존환경 개선	공룡알 동지 화석 전시 및 보존환경 개선공사	401-01 시설비	60,000,000	34,726,000	2021년도 1월 완료예정	
지역경제과	입주기업의 생산성 향상	상권활성화 사업계획 수립 연구용역	401-01 시설비		9,200,000	집행시기 미도래
		세라믹 일반산업단지 실시계획 및 관리기본 계획 변경용역	401-01 시설비	100,000,000	7,499,000	집행시기 미도래
		세라믹 일반산업단지 전략환경영향평가용역	401-01 시설비		18,008,000	집행시기 미도래
기업유치과	기업유치 활동 지원	입지, 시설 보조금 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000,000,000	2,985,350,000	정리 추경 확보 및 대상사업자 신청 후 집행
	지방투자촉진보조금 지원	지방투자촉진보조금 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	6,651,750,000	338,250,000	사업정산 후 집행
일자리청년정책과	전남 청년 근속장려금 지원사업	전남 청년 근속장려금 지원사업	307-02 민간경상사업보조	242,500,000	68,182,660	4/4분기 지원금, 21년 1월 지급 ※ 전남도 지침에 따라 당해년도 미집행액을 다음연도로 이월하여 집행 가능
	에너지ICT 일 경험 지원 사업	에너지ICT 일 경험 지원 사업	307-02 민간경상사업보조	110,000,000	70,965,610	근로자 모집 지연에 따른 집행시기 연장 (21년 3월)
	복합다기능 부잔교 설치(전환)	장좌도 계류시설 설치사업	401-01 시설비	875,000,000	546,023,870	집행시기 미도래 ('21년 예산확보 후 사업추진 가능)
	2019년 어촌 뉴딜 300 사업(달리도)	2019년 어촌뉴딜300사업(달리도)	401-01 시설비	5,678,482,000	5,049,168,700	'20년 2월 기본계획 승인

해양항만과	2019년 여촌 뉴딜 300 사업(달리도)	2019년 여촌뉴딜300사업(달리도)	401-03 시설부대비	13,000,000	13,000,000	'20년 2월 기본계획 승인
	2020년 여촌뉴딜300사업(고하도, 울도)	2020년 여촌뉴딜300사업(울도)	401-01 시설비	3,177,250,000	1,980,793,920	'20. 12월 기본계획 승인
	평화광장 해양레포츠크센터 건립(전환)	평화광장 해양레포츠크센터 건립	401-01 시설비	597,000,000	597,000,000	실시설계 용역중으로 공사 발주 시기 미도래
	목포항 활성화	목포항 컨테이너 화물유치 인센티브 지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	202,892,000	집행시기 미도래
수산진흥과	수산물산지가공시설 건립사업(전환)	수산물산지가공시설 건립사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,420,000,000	3,420,000,000	보조사업자 사업 진척 부진 및 사업자 미선정(사업포기)
	마른김 가공용수 정수시설사업	마른김 가공용수 정수시설사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	540,000,000	540,000,000	보조사업자 사업 진척 부진
도시계획과	목포 평화광장 관광개발(전환)	목포 평화광장(관광개발, 주차장) 리모델링 사업	401-01 시설비	3,266,000,000	2,626,570,070	집행시기 미도래
	관광거점도시 육성사업(자본보조)	목포 평화광장 중앙무대 재정비사업	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000	집행시기 미도래
	대박마을 주변 도로개설	대박마을 주변 도로개설공사	401-01 시설비	1,196,400,000	1,196,400,000	공사추진예정(공기부족)
			401-03 시설부대비	3,600,000	3,600,000	공사추진예정(공기부족)
	세라믹산단 진입도로 개설	세라믹산단 진입도로 개설공사	401-01 시설비	993,700,000	992,849,700	11월 도로개설공 발주 예정에 따른 잔액 이월(공기 부족)
			401-03 시설부대비	6,300,000	6,300,000	11월 도로개설공 발주 예정에 따른 잔액 이월(공기 부족)
안전총괄과	재난방재관리	자연재해저감 종합계획 재수립 및 재해지도 작성 용역	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000	사업예산 미확보(총용역비 645백만원 중 575백만원 미확보)
건축행정과	공동주택 공용시설물 확충 지원	목원동 유달파크맨션 공용부분 환경개선사업	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000	집행시기 미도래
		소규모아파트 공용부분 보수	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000	집행시기 미도래
도로 유지 보수 관리	하당 롯데마트 주변 인도정비 공사	401-01 시설비	340,000,000	340,000,000	사업시기 미도래	
		401-01 시설비	950,000,000	276,921,950	공사착공 지연	
		401-01 시설비	100,000,000	100,000,000	민원 협의 지연에 따른 정비구간 미확정	
	가톨릭 성지화 주변 도로개설	가톨릭 성지화 주변 도로개설	401-01 시설비	378,560,000	270,131,600	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
			401-03 시설부대비	1,440,000	888,000	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
	대양동 월산마을 진입도로 개설	대양동 월산마을 진입도로 개설	401-01 시설비	198,560,000	198,560,000	실시계획변경인가 추진중으로 인가고시 후 보상 및 공사 추진 예정
	마리아고교~구)동목포역간 도로개설	마리아고교~구)동목포역간 도로개설	401-01 시설비	462,840,000	24,979,820	사업계획 변경으로 실시설계 용역 재추진 후 보상 및 공사 추진 예정

건설과	마리아교교~구)동목포역간 도로개설	마리아교교~구)동목역간 도로개설	401-03 시설부대비	2,160,000	88,800	사업계획 변경으로 실시설계 용역 재추진 후 보상 및 공사 추진 예정
	광주교대부속초등학교 옆 도로개설	광주교대부속초등학교 옆 도로개설	401-01 시설비	198,560,000	16,999,920	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
		광주교대부속초등학교 옆 도로개설	401-03 시설부대비	1,440,000	1,440,000	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
	이로동 성자마을 입구 도로개설	이로동 성자마을 입구 도로개설	401-01 시설비	130,000,000	17,136,870	기본 및 실시설계 완료 후 사업발주에 따른 집행 시기 미도래
	목포경찰서 뒤편 도로개설	목포경찰서 뒤편 도로개설	401-01 시설비	50,000,000	21,944,050	기본 및 실시설계 완료 후 사업발주에 따른 집행 시기 미도래
	청해사~과학대후문간 도로개설	청해사~과학대후문간 도로개설	401-01 시설비	50,000,000	9,362,860	사업계획 변경으로 실시설계 용역 재추진 후 보상 및 공사 추진 예정
	용당2동 주민센터 옆 도로개설	용당3동 주민센터 옆 도로개설	401-01 시설비	230,000,000	4,245,740	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
	무안동오거리~새마을금고간 도로개설	무안동오거리~새마을금고간 도로개설	401-01 시설비	220,000,000	212,052,000	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
	행남사입구~동문교회간 도로개설	행남사입구~동문교회간 도로개설	401-01 시설비	22,000,000	22,000,000	실시설계 용역 중
	이로동 은하빌라 주변 도로개설	이로동 은하빌라 주변 도로개설	401-01 시설비	222,000,000	84,387,850	도시계획도로 개설사업 보상 추진 중
	산정동 종원나이스빌 뒤편 도로개설	산정동 종원나이스빌 뒤편 도로개설	401-01 시설비	100,000,000	84,153,000	도시관리계획 결정 용역 시행 중
	목상고 주변 진입도로 개설	목상고 주변 진입도로 개설	401-01 시설비	496,850,000	197,538,560	보상 추진 중
		목상고 주변 진입도로 개설	401-03 시설부대비	3,150,000	447,000	보상 추진 중
	목포대교 아래 우회 연결 도로개설	목포대교 아래 우회 연결 도로개설	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	실시설계 완료 후 사업추진
교통행정과	공공형버스지원	도시형 교통모델(공공형 버스) 사업	307-09 운수업계보조금	600,000,000	516,419,000	버스노선 개시 지연에 따른 해당 노선 운행 운영비 미집행
	차로이탈경고장치 장착 보조사업	차로이탈경고 장치 장착 보조사업	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,600,000	7,600,000	2021. 7월부터 완성차 의무장착 출고되므로 사업기간(2021.6월말)까지 미도래
보건위생과	공공건축물 그린리모델링 사업	공공건축물 그린리모델링 사업	401-01 시설비	992,052,000	992,052,000	설계용역 중으로 인한 공사 시기 미도래
	남도음식거리 조성사업	남도음식거리 조성사업	401-01 시설비	497,120,000	497,120,000	남도음식거리(평화광장 맛의 거리) 조성사업 계약의뢰 중
		남도음식거리 조성사업	401-03 시설부대비	2,880,000	2,880,000	남도음식거리(평화광장 맛의 거리) 조성사업 계약의뢰 중
건강증진과	국가 예방접종 실시	고위험군 A형간염 예방접종 약품구입비	307-01 의료및구료비	2,938,000	1,469,000	20년 하반기 신규 1차 접종자들의 2차 접종을 21년 상반기 집행
		고위험군 A형간염 예방접종병의원 접종비 및 검사비	307-01 의료및구료비	52,330,000	26,439,560	20년 하반기 신규 1차 접종자들의 2차 접종을 21년 상반기 집행
	국가예방접종사업 (의료수급권자 및 장애인 인플루엔자 예방접종 지원)	의료수급권자, 장애인 인플루엔자 예방접종 약품 구입비	307-01 의료및구료비	5,776,000	5,776,000	20년 12월 대상자 신규추가로 인플루엔자 사업 기간(20.11~21.4)연장

건강증진과	국가예방접종사업 (의료수급권자 및 장애인 인플루엔자 예방접종 지원)	의료수급권자, 장애인 인플루엔자 예방접종 병의원 접종비	307-01 의료및구료비	223,532,000	223,532,000	20년 12월 대상자 신규추가로 인플루엔자 사업 기간(20.11~21.4)연장
환경보호과	천연가스차량 구입비 보조	천연가스차량 구입비 보조(대형)	307-09 운수업계보조금	156,000,000	84,000,000	집행시기 미도래
	전기이륜차 구입비	전기이륜차 구입비 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	115,000,000	70,710,000	집행시기 미도래
도시재생과	소규모 도시재생사업(용당1동)	소규모 도시재생사업(용당1동)	201-03 행사운영비	41,000,000	31,550,000	소규모 재생사업 지속 추진
		소규모 도시재생사업(용당1동)	401-01 시설비	179,000,000	117,489,000	소규모 재생사업 지속 추진
	소규모 도시재생사업(삼학동)	소규모 도시재생사업(삼학동)	201-03 행사운영비	40,000,000	40,000,000	소규모 재생사업 지속 추진
		소규모 도시재생사업(삼학동)	401-01 시설비	114,000,000	114,000,000	소규모 재생사업 지속 추진
도시문화재과	근대역사문화관2관 리뉴얼사업	목포근대역사관 2관 리뉴얼 사업	401-01 시설비	980,000,000	980,000,000	사업시기 미도래
		목포근대역사관 2관 리뉴얼 사업	401-02 감리비	18,000,000	18,000,000	사업시기 미도래
		목포근대역사관 2관 리뉴얼 사업	401-03 시설부대비	2,000,000	2,000,000	사업시기 미도래
	도심관통도로 개설(근대역사테마길 조성)	도심관통도로 개설(3차구간)	401-01 시설비	100,000,000	66,482,240	준공시기 미도래(공사추진)
	대성동 연산배수지 일원 도로개설	대성동 연산배수지 일원 도로개설	401-01 시설비	100,000,000	99,355,000	준공시기 미도래(보상 및 공사추진)
	산정초등학교 뒤편 도로개설	산정초등학교 뒤편 도로개설	401-01 시설비	200,000,000	10,120,850	준공시기 미도래(보상추진)
	산정파크빌라 주변 도로개선	산정파크빌라 주변 도로개선	401-01 시설비	100,000,000	8,214,430	준공시기 미도래(보상 및 공사추진)
공원녹지과	공원 및 녹지 부지매입	장기미집행 공원(일몰제) 토지 보상비	401-01 시설비	11,996,000,000	11,500,000,000	시기미도래
	도심권 생활정원 조성(전환)	도심권 생활정원 조성	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000	사업시기미도래('20년 정리추경시 예산확보)
	도시공원 조성사업	2030 목포시 공원녹지기본계획 수립용역	401-01 시설비	180,000,000	180,000,000	시기 미도래
	공원 시설물 재정비	용당동 송림웰빙공원 안전시설공사	401-01 시설비	30,000,000	30,000,000	시기 미도래
		용당어린이공원 정비사업	401-01 시설비	250,000,000	188,927,000	시기 미도래
	목포 해변맛길 30리 조성(전환)	목포 해변맛길 30리 조성	401-01 시설비	2,000,000,000	1,900,368,000	전남도 행정절차 이행중 (시기미도래 : 2020. 11 ~ 2021. 10)
	녹색쌍지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업(전환)	녹색쌍지숲, 가로수, 명품가로숲길 등 조성사업	401-01 시설비	700,000,000	169,821,560	사업시기 미도래(실시설계 용역중)
미세먼지 차단숲조성	2020년 옥암수변 미세먼지 차단숲 조성사업	401-01 시설비	1,000,000,000	384,787,000	시기 미도래 (2021. 3월 준공예정)	

	숲길조성관리(유달산)	유달산 조각공원 경관 조성사업	401-01 시설비	170,000,000	170,000,000	사업시기 미도래(설계용역 발주 예정)
	목포 유달산연계 관광지 활성화 사업 (전환)	목포 유달산연계 관광지 활성화 사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000	사업시기 미도래 (행정절차 이행 및 사업구상 의견 수렴 중)

▣ 기타특별회계

(단위 : 원)

부서	세부		통계목	예산액	이월액(C)	이월사유
		2개 사업			1,898,503,000	
교통행정과 (교통사업특별)	주차장 조성	주차장 조성	401-01 시설비	1,700,000,000	1,680,380,000	보상협의 및 행정절차 이행에 따른 사업추진 지연
자원순환과 (자원순환특별)	자원순환 기반 구축	생활자원회수센터 확충사업	401-01 시설비	566,968,000	214,528,000	재활용선별센터 기계설비 조달청 계약 지연, '20.9월 발주
		생활자원회수센터 확충사업	401-03 시설부대비	3,595,000	3,595,000	재활용선별센터 기계설비 조달청 계약 지연, '20.9월 발주