

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2019-05) 목포종합경기장 건립		
② 추진배경	2022년 제103회 전국체육대회 개최		
③ 사업개요	○ 규 모 : 부지 171,837m ² , 관람석 16,380석, 주차 813대(1종 경기장) ○ 사업비 : 784억원		
④ 사업부서	목포시 교육체육과	⑤ 담당자	시설6급 정순인 교육체육과장 김선호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예상 투입 사업	⑦ 사업기간	2017 ~ 2022년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포종합경기장 목포시계약 심의위원회 심의	‘19.03.21	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김성호 과 장 진현민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장 일괄입찰에 따른 입찰안내서 전라남도 건설기술 심의위원회 심의	‘19.03.08	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김성호 과 장 진현민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장 일괄입찰 및 낙찰자결정방법 전라남도 건설기술심의위원회 심의 결정	‘19.01.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김성호 과 장 진현민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장 도시관리계획 (체육시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시	‘19.01.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김성호 과 장 진현민 책임관 정순인 책임관	

○ 목포종합경기장건립 타당성조사 용역 완료	‘18.07.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국장 조부갑 과장 백성구 책임관 유재희 실무관	용역사 : 한국지방행정연구원 김남주 수석연구원
○ 목포종합경기장건립 기본계획 수립 용역 완료	‘18.03.16	박홍률 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국장 조부갑 과장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 목포종합경기장 도시관리계획 결정 집행계획보고	‘18.01.27	박홍률 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국장 조부갑 과장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 공유재산 관리계획 승인	‘17.11.24	조부갑 과장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 목포종합경기장 건립 한국지방 행정연구원 타당성조사 약정 체결	‘17.11.10	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국장 조부갑 과장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 2022년 제103회 전국체육대회 유치신청서 제출	‘17.08.16	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국장 조부갑 과장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 『2022년 제103회 전국체육대회 유치』 용역결과에 따른 종합 경기장 후보지 결정(안)	‘17.08.16	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국장 조부갑 과장 박태운 책임관 유재희 실무관	
○ 유달경기장 이전 타당성조사 추진 계획 수립	‘17.02.24	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국장 김종진 과장 고영배 책임관 유재희 실무관	