

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2019-10) 목포 해안힐링랜드 조성사업		
② 추진배경	전남 서남권 해양 및 육상교통의 중심도시 위상에 맞는 관광 인프라 구축		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원 ○ 사업규모 : 해안테크, 포토존, 연결진입로 등 ○ 사 업 비 : 7,600백만원(국비 4,400, 도비 200, 시비 3,000)		
④ 사업부서	목포시 관광과	⑤ 담당자	시설 6급 나창영 관광과장 김영숙
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2016 ~ 2020
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 힐링랜드 조성사업 일시정지 해제 및 공사기간 변경 협조요청	‘19.03.01	김영숙 과장 김광호 담당 나창영 실무관 시공사 : (주)대도개발 대표 김장민	
○ 힐링랜드 조성사업 건설사업관리 용역 계약 체결	‘18.10.05	김종진 과장 김광호 담당 김현곤 실무관 용역사 : (주)우영기술단건축사 대표 김호신	
○ 힐링랜드 조성사업 공사 일시정지 요청	‘18.04.19	김종진 과장 김광호 담당 김현곤 실무관 시공사 : (주)대도개발 대표 김장민	
○ 힐링랜드 조성사업 공사 착공	‘18.01.03	김종진 과장 김광호 담당 김현곤 실무관 시공사 : (주)대도개발	
○ 실시설계 용역 추진 및 계약심사, 일상감사, 공유수면 점·사용 승인	‘17.11.14	김종진 과장 김광호 담당 김현곤 책임관	
○ 실시설계 용역 추진 계획 보고	‘16.11.23	이인곤 부시장 송명완 국장 조건형 과장 구 준 담당 김광호 책임관 김현곤 실무관	
○ 투자심사 및 용역과제 사전심의 등 행정절차 완료	‘16.11.09	조건형 과장 구 준 담당 김광호 책임관 김현곤 실무관	