

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2019-36) 2018 지능형교통체계(ITS) 구축사업																																								
② 추진배경	○ 전남도청 이전 및 남악신도시 등의 개발과 해상케이블카 개통에 따른 교통량 증가 추세 ○ 지능형교통체계를 구축하여 교통량 분석을 통한 신호체계 등을 개선하여 도로의 효율적 운영관리																																								
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2019. 02. 01 ~ 2019. 07. 31(계약일로부터 180일) ○ 사 업 비 : 2,000백만원(국비 800, 시비 1,200) ○ 사업구간 : 25.9km(고하대로10.9km, 백련로3.9km, 영산로7.7km, 해안로2.0km, 통일대로0.6km, 후광로0.4km, 북향로0.4km) ○ 사업내용 <table><thead><tr><th colspan="2">구 분</th><th>주요 구축내역(품명)</th><th>수 량</th><th>비 고</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">센터시스템</td><td>H/W</td><td>DB서버, 시설물관리서버 등</td><td>1식</td><td rowspan="2">CCTV통합관제센터 편입</td></tr><tr><td>S/W</td><td>통합운영시스템, DBMS 등</td><td>1식</td></tr><tr><td rowspan="6">현장시스템</td><td>CCTV</td><td>돌발상황 모니터링</td><td>6대</td><td></td></tr><tr><td>교차로감시</td><td>웹캠(교차로 감시카메라)</td><td>16대</td><td></td></tr><tr><td>교통량수집</td><td>주요교차로 교통량 수집장비(유출입부 / 도심부)</td><td>11대</td><td></td></tr><tr><td>VMS</td><td>도형식 및 문자식</td><td>4대</td><td></td></tr><tr><td>첨단신호</td><td>신설 및 개선 : 고하대로, 백련로, 영산로, 해안로, 통일대로, 후광로, 북향로</td><td>7구간(25.9km)</td><td></td></tr><tr><td>통신망</td><td>경찰서-교통정보센터 연계</td><td>3km</td><td>국토부 보안사항</td></tr></tbody></table>			구 분		주요 구축내역(품명)	수 량	비 고	센터시스템	H/W	DB서버, 시설물관리서버 등	1식	CCTV통합관제센터 편입	S/W	통합운영시스템, DBMS 등	1식	현장시스템	CCTV	돌발상황 모니터링	6대		교차로감시	웹캠(교차로 감시카메라)	16대		교통량수집	주요교차로 교통량 수집장비(유출입부 / 도심부)	11대		VMS	도형식 및 문자식	4대		첨단신호	신설 및 개선 : 고하대로, 백련로, 영산로, 해안로, 통일대로, 후광로, 북향로	7구간(25.9km)		통신망	경찰서-교통정보센터 연계	3km	국토부 보안사항
구 분		주요 구축내역(품명)	수 량	비 고																																					
센터시스템	H/W	DB서버, 시설물관리서버 등	1식	CCTV통합관제센터 편입																																					
	S/W	통합운영시스템, DBMS 등	1식																																						
현장시스템	CCTV	돌발상황 모니터링	6대																																						
	교차로감시	웹캠(교차로 감시카메라)	16대																																						
	교통량수집	주요교차로 교통량 수집장비(유출입부 / 도심부)	11대																																						
	VMS	도형식 및 문자식	4대																																						
	첨단신호	신설 및 개선 : 고하대로, 백련로, 영산로, 해안로, 통일대로, 후광로, 북향로	7구간(25.9km)																																						
	통신망	경찰서-교통정보센터 연계	3km	국토부 보안사항																																					
④ 사업부서	목포시 교통행정과		⑤ 담당자	공업7급 임용순 교통행정과장 고영배																																					
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업		⑦ 사업기간	19. 2. ~ 7.																																					
〈그간 주요 추진내용〉																																									
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 상용S/W 구매설치알림사요청(감시실)		‘19.06.25	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관																																						
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 상용S/W 구매설치계약참사요청(전남도)		‘19.06.25	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관																																						
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역 변경계약 의뢰(조달청)		‘19.06.18	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관																																						
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역 설계변경 승인(국도교통부) - 첨단도로안전과-2462(2019.6.12)		‘19.06.12	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관																																						
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사업 용역 확장설계 승인(국도교통부) - 첨단도로안전과-1378(2019.4.2)		‘19.04.02	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관																																						

○ 2018 목포시 지능형교통체계 (ITS) 구축사업 용역 착공	‘19.02.07	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관 용역사 : (사업관리/감리단) (사)한국지 능형교통체계협회 협회장 이광래 / 주) 세한전력 대표 손지순 시공사 : 싸인텔레콤컨소시엄(싸인텔레 콤 대표 성기민, 데일리 블록체인 대표 김남진, 한국정보기술 대표 김대휘)
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축사 업용역조달청 사전규격 및 구매업무 협의	‘18.11.14	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 용역 계약 의뢰(조달청)	‘18.09.21	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관
○ 2018 목포시 지능형교통체계(ITS) 구축 사업 용역 일상감사 의뢰	‘18.08.30	고영배 교통행정과장 박채열 교통시설담당 임용순 실무관