

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

|                                                                                |                                                                                               |                                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ① 정책사업명                                                                        | (2020-04) 고하도 유원지 조성사업                                                                        |                                                                        |                       |
| ② 추진배경                                                                         | 천혜의 자연조건과 이충무공 유적지가 있는 고하도를 친환경적 체류형 국제 관광휴양지로 개발하고자 함.                                       |                                                                        |                       |
| ③ 사업개요                                                                         | ○ 위 치 : 목포시 달동 고하도 일원<br>○ 규 모 : 고하도 2,150,786㎡<br>○ 사 업 비 : 1,119억원(국비 122, 지방비 147, 민자 850) |                                                                        |                       |
| ④ 사업부서                                                                         | 관광과                                                                                           | ⑤ 담당자                                                                  | 시설 7급 김승규<br>관광과장 김명준 |
| ⑥ 선정기준                                                                         | 10억원 이상 예산 투입 사업                                                                              | ⑦ 사업기간                                                                 | 2008 ~ 2020           |
| 〈그간 주요 추진내용〉                                                                   |                                                                                               |                                                                        |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획(휴양시설 세분화) 정정고시                                                  | ‘20. 3.26.                                                                                    | 김명준 관광과장<br>김광호 관광사업팀장<br>김승규 주무관                                      |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획(생물자원관 준공관련) 변경 결정                                               | ‘20. 1.23.                                                                                    | 김명준 관광과장<br>김광호 관광사업팀장<br>김승규 주무관                                      |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획(휴양시설 세분화) 변경 결정                                                 | ‘19.10.31.                                                                                    | 김영숙 관광과장<br>김광호 관광사업팀장<br>나창영 주무관                                      |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획(변경) 용역 완료                                                       | ‘19.04.26.                                                                                    | 김영숙 관광과장<br>김광호 관광사업팀장<br>나창영 주무관<br>용역사 : (주)경호엔지니어링<br>건축사사무소 대표 조영수 |                       |
| ○ 목포 도시관리계획(고하도 유원지 조성계획) 결정(변경) 및 지형도면 고시<br>※ 조성계획 현행화 및 고하도 마을 유원지 제척(주민숙원) | ‘19.03.07.                                                                                    | 김영숙 관광과장<br>김광호 관광사업팀장<br>나창영 주무관<br>용역사 : (주)경호엔지니어링<br>건축사사무소 대표 조영수 |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획 (국립호남권생물자원관) 변경 결정                                              | ‘17.06.29                                                                                     | 조건형 과장<br>김광호 담당<br>김현곤 실무관                                            |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획(궤도 및 주차장 반영) 변경 결정                                              | ‘17.02.23                                                                                     | 조건형 과장<br>김광호 담당<br>김현곤 실무관                                            |                       |
| ○ 고하도 유원지 조성계획 변경 용역 추진 계획보고                                                   | ‘16.03.24                                                                                     | 박홍률 시장<br>이인곤 부시장<br>김문옥 국장<br>조건형 과장<br>구 준 담당<br>김현곤 실무관             |                       |
| ○ 도로개설(L=5.17km), 주차장(54면) 조성                                                  | ‘15.03.16                                                                                     | 김천환 과장<br>구 준 담당<br>김현곤 실무관                                            |                       |