

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2020-35) 달리지수리시설 개·보수		
② 추진배경	관내 도서지역에 위치한 달리지수리시설이 노후 되어 제방 누수로 붕괴위험이 있고 상습적인 가뭄피해 지역으로 수리시설 개·보수 및 농업용수 확보로 가뭄피해 예방		
③ 사업개요	. 사업위치 : 목포시 달동 306-2일원 . 사업량 : 제방덧쌓기, 사석보강, 여수로, 취수 및 배수로 신설 등 . 사업비 : 1,250백만원(균특 1,000, 시비 250)		
④ 사업부서	농업정책과	⑤ 담당자	농업9급 곽도형 농업정책과장 김진호
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	'18. 2.~ '20. 5.
〈그간 주요 추진내용〉			
달리지수리시설 개보수사업 착공 (시공사 : (주)비엔씨종합건설 대표:장제중)	'19.11.8.	김종식 시장 김신남 부시장 김천환 관광경제국장 김진호 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장 곽도형 주무관 공사감독: 조형근	
달리지수리시설 개보수사업 발주 계획 보고	'19.10.1.	김종식 시장 김신남 부시장 김천환 관광경제국장 김진호 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터팀장	
「달리지수리시설 개·보수사업」 에따른 보상계획	'19.6.28.	김천환 관광경제국장 조선아 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터담당 김화영 실무관	
달리지수리시설 개·보수사업 시행계획 승인(전라남도)	'19.4.17.	조선아 과 장 홍윤미 책임관 김화영 실무관	전남도 김종기 농업정책과장 임오중 농업기반팀장 배경석 실무관

〈그간 주요 추진내용〉		
달리제 수리시설 개·보수사업 서면심의 결과 및 조치결과 보고	‘19.2.25.	김천환 관광경제국장 조선아 농업정책과장 홍윤미 농업지원센터담당 김화영 실무관
달리제 수리시설 개·보수사업 실시설계 용역 추진계획 보고 및 발주 (용역사 : (주)선우건설 대표 : 이선우)	‘18.3.28.	김진홍 안전건설과장 김형석 건설과장 오용현 토목담당 나창영 실무관
달리제 수리시설 개·보수사업 업무분담 및 추진계획 검토보고	‘18.2.21.	정순주 부시장 윤인영 관광경제수산국장 배석인 농업산업과장 홍윤미 농업지원센터담당 김화영 실무관