

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2020-38) 행남사 ~ 삼진물산간 도로개설		
② 추진배경	농공단지와 세라믹산단 진입도로 개설을 통한 국도 1호선 교통정체 해소 및 소방 안전도로의 개설을 통한 시민 안전 확보 ※ 119안전센터 북향 및 연산동 일원 사고 발생시 지연 출동으로 인한 피해 발생		
③ 사업개요	위 치 : 연산동 행남사 입구~연산동 119 안전센터 사 업 량 : 도로개설 L= 560m, B= 16.8m 사 업 비 : 4,300백만원(보상 1,428, 공사 2,861 기타 11) - 1공구 : L= 280m / 1,500백만원(보상 760 공사 740) - 2공구 : L= 280m / 2,800백만원(보상 668 공사 2,121)		
④ 사업부서	도시계획과	⑤ 담당자	시설6급 오상현 도시계획과장 관장주
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산투입 사업	⑦ 사업기간	‘17. 1. ~ ‘21. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
2공구 공사 착공	‘19. 12. 24. ~ 현재	이상호 안전도시건설국장 관장주 도시계획과장 개발팀장 시설6급 김진현(~19.12.) 시설6급 서일정(20.1.~) 주무관 시설6급 오상현 시공사 (유)에이스모건 대표 김영균	
2공구 토지 보상 완료	‘19. 11.	이상호 안전도시건설국장 관장주 도시계획과장 안동석 도시행정팀장 나상원 주무관 설계자 (주)남우기술공사 대표 김상용	
1공구 공사완료	‘18. 12. 31.	안전도시건설국장 곽재구 도시계획과장 이상호 개발책임관 김재진 실무관 박치현 준공검사자 시설6급 김재진 감독공무원 시설7급 박치현 시공사 (유)풍산종합건설 대표 이형택 용역수행사 (주)남우기술공사 대표 김상용 설계자 (주)남우기술공사 대표 김상용	

〈그간 주요 추진내용〉		
1공구 토지 소유자 보상협의 추진	‘18. 3.	안전도시건설국장 김진홍 도시계획과장 이상호 개발책임관 이충완 실무관 나상원
실시계획 (변경)인가고시	‘18. 3. 8.	안전도시건설국장 김진홍 도시계획과장 이상호 개발책임관 이충완 실무관 박치현
1공구 공사 착공	‘18. 2. 23.	안전도시건설국장 김진홍 도시계획과장 이상호 개발책임관 이충완 실무관 박치현
1공구 실시설계 완료	‘17. 12. 20.	안전도시건설국장 김찬익 도시계획과장 이상호 개발책임관 이충완 실무관 박치현
1공구 토지보상 감정평가 완료	‘17. 11. 14.	안전도시건설국장 김찬익 도시계획과장 이상호 도시행정책임관 김현중 실무관 나상원
실시계획 인가고시	‘17. 7. 27.	안전도시건설국장 김찬익 도시계획과장 이상호 개발책임관 이충완 실무관 강기한
도시계획시설 선형변경 및 지형도면고시 완료	‘17. 5. 4.	안전도시건설국장 김찬익 도시계획과장 나상원 개발책임관 박형운 실무관 강기한