

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2020-42) 광신아파트~구)석현건널목간 위험도로 구조개선공사		
② 추진배경	대규모 아파트단지 및 공동이용시설을 이용하는 차량이 많아 교통정체 및 안전사고 위험상존 도로 구조개선 시급 주변 주요시설 : 광신아파트 외 6개 아파트 / 2,843가구 / 8,573명 항도초등학교(재학생 959명), 하나로 마트, 원예 농협 공판장		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 상동 251-15번지 일원(중로 1류 93호선) ○ 사 업 량 : 도로확장 L=140m, B=15m→20m 안전시설물 설치 L=270m ○ 사 업 비 : 1,700백만원(보상 1,300, 공사 400)		
④ 사업부서	도시계획과	⑤ 담당자	시설6급 오상현 도시계획과장 권장주
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산투입 사업	⑦ 사업기간	'19. 1. ~ '20. 6.
〈그간 주요 추진내용〉			
○감정평가 및 토지보상 완료	'20. 2. 3.	이상호 안전도시건설국장 권장주 도시계획과장 안동석 도시행정팀장 박명희 주무관	
○위험도로 구조개선공사 착공	'19. 12. 19. ~ 현재	이상호 안전도시건설국장 권장주 도시계획과장 개발책임관 시설6급 김진현(~19.12.) 시설6급 서일정(20.1.~) 주무관 시설6급 오상현 (주)태산종합건설 대표 조상희	
○기존도로 기부채납 및 기공승낙 협의 완료	'19. 11. 27.	이상호 안전도시건설국장 권장주 도시계획과장 김진현 개발팀장 오상현 주무관	
○실시계획 인가고시	'19. 11. 14.	이상호 안전도시건설국장 권장주 도시계획과장 김진현 개발팀장 송창현 도시계획팀장 오상현 주무관 정소영 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○위험도로 구조개선공사 계약심사 완료	‘19. 11. 14.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 개발책임관 김진현 실무관 오상현
○도시계획시설 결정 및 지형도면고시 - 목포시 고시 제2019-103호	‘19. 5. 23.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획책임관 송창현 실무관 이순자
○실시설계 용역 완료	‘19. 5. 16.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 개발책임관 김진현 실무관 오상현 설계자 (주)남우기술공사 대표 김상용