

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-45)1897 개항문화거리 지중화 사업		
② 추진배경	도시재생뉴딜사업과 연계하여 「1897 개항 및 근대역사문화 거리 지중화 사업」을 추진하여 쾌적한 가로환경 조성		
③ 사업개요	○ 위 치 : 유달동, 만호동 일원 ○ 사 업 량 : 전선·통신선 지중화 L=2.2km(인입포함 총 6.2km) - 개항문화의 거리 0.7km (유정한옥~세븐일레븐) - 목포일번가 0.6km (근대역사관~국제여객선터미널삼거리) - 청춘로 0.4km (마리나베이호텔~오거리스튜디오) - 근대역사문화거리 0.5km (성옥기념관~피자나라치킨공주) ○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2021. 12. ○ 총사업비 : 6,960백만원 (한전통신 3,380, 시비 3,580)		
④ 사업부서	목포시 건설과	⑤ 담 당 자	시설 7급 김태성 건설과장 김재진
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	2020. ~ 2021.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 근대역사문화거리 지중화공사 추진 유관기관 업무협조	‘21.2.~6.	김재진 과장 박재홍 팀장 김태성 주무관	
○ 근대역사문화거리 지중화공사 추진 유관기관 업무협조	‘21.1.	김재진 과장 최정운 팀장 이정훈 주무관	
○ 근대역사문화거리 지중화(통신) 사업 협약	‘20.12.	이상선 과장 최정운 팀장 정경만 주무관	
○ 근대역사문화거리 지중화(전기) 사업 협약	‘20.6.16.	이상선 과장 손민수 팀장 김현수 주무관	
○ 근대역사문화거리 지중화(전기) 사업 요청 및 승인	‘19.12.4.	이상선 과장 손민수 팀장 김도관 주무관	
○ 1897 개항문화거리 지중화(통신)사업 협약	‘19.7.30.	이상선 과장 손민수 팀장 김도관 주무관	
○ 1897 개항문화거리 지중화(전기) 사업 협약	‘19.7.30.	이상선 과장 손민수 팀장 김도관 주무관	
○ 1897 개항문화거리 지중화(전기) 사업 요청 및 승인	‘19.1.16.	이상선 과장 손민수 팀장 이석태 주무관	