

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-58) 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업		
② 추진배경	쇠퇴한 원도심 지역에 대한 도시재생사업 추진으로 역사문화재생을 통한 삶의 질 향상을 통한 상권활성화 및 도시경쟁력 강화		
③ 사업개요	◦ 위 치 : 만호동 일원 295천㎡ ◦ 사 업 비 : 316.5억(국비 150억, 시비 100억, 기타 66.5억) ◦ 사업내용 : 개항문화거리 관광루트개발 등 9개 마중물사업		
④ 사업부서	도시재생과	⑤ 담당자	시설7급 김경석 도시재생과장 이지홍
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	‘18~‘22
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 창업인큐베이팅 플랫폼 조성공간 도시관리계획 결정 검토보고	‘20.10.05	김종식 시장 김신남 부시장 김의숙 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 김경석 주무관	
○ 1897 개항문화거리 가로조성 발주계획	‘20.06.16	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 정봉채 재생사업팀장 김태성 주무관	
○ 1897 개항문화거리 가로조성 추진계획	‘19.05.09	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 강혜선 재생사업팀장 김태성 주무관	

○ 1897 개항문화거리 도시재생 뉴딜사업 주민협의체 구성 및 운영계획	‘19.05.09	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 강혜선 재생사업팀장 조용진 주무관
○ 도시재생 활성화계획 승인 및 고시	‘19.04.01	서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 강혜선 재생사업팀장 김태성 주무관
○ 도시재생 뉴딜사업 토지 및 건축물 매입계획 보고	‘19.02.11.	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 이영권 도시재생과장 강혜선 재생사업팀장 조용진 주무관
○ 도시재생 뉴딜 시범사업 실현 가능성 및 타당성평가 결과에 따른 활성화계획서 제출	‘18.10.05.	김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 김태성 실무관
○ 실현가능성 및 타당성평가 통과	‘18.9.21.	서태빈 도시발전사업단장 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정성훈 실무관
○ 지방의회 의견 수렴	‘18.09.04.	서태빈 도시발전사업단장 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정성훈 실무관
○ 주민공정회 개최	‘18.09.03.	서태빈 도시발전사업단장 김명봉 도시재생과장 강혜선 재생사업책임관 정성훈 실무관
○ 뉴딜사업 추진 계획	‘18.01.29.	박홍률 시장 정순주 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업담당 김도관 실무관
○ 뉴딜사업 공모 계획	‘17.10.10.	박홍률 시장 이인곤 부시장 김창옥 도시발전사업단장 서태빈 도시재생과장 강혜선 재생사업담당 김도관 실무관