

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-13) 목포 반다비 체육센터 건립사업		
② 추진배경	제42회 전국 장애인 체전 개최, 생활체육서비스 사각지대 해소 및 삶의 질 향상 도모		
③ 사업개요	• 사업비 : 80억원(국비 40, 시비 40) • 규 모 : 지상2층, 연면적(2,300㎡),		
④ 사업부서	교육체육과	⑤ 담당자	노우균
⑥ 선정기준	생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정<19. 3. 6>	⑦ 사업기간	19.12 ~ 23. 7.
<그간 주요 추진내용>			
2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 안내(도 스포츠산업과 - 473)	'19. 1. 14	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청서 제출<교육체육과-686>	'19. 1. 29.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
2019년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정결과 알림 <도 스포츠산업과-1953>	'19. 3. 6.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
2019년도 신규 선정 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부신청 요청 <스포츠산업과-2077>	'19. 3. 11.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
2019년도 신규 선정 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부 신청서 제출 <교육체육과-2126>	'19. 3. 15.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
2019년 제2차(정기) 지방재정투자심사 자료 제출<교육체육과-2985>	'19. 4. 10.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
2019년 제2차(정기) 전라남도 지방재정투자심사위원회 심사결과 알림 <기획예산과-6737>	'19. 6 .25	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관	
2019년 용역과제 사전심의(정기-2차) 대상사업 자료 제출<교육체육과-7188>	'19. 8. 30.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관	
2019년 사업에 대한 성별영향평가서 제출	'19. 8. 12.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관	
2019년 사업에 대한 성별영향평가서 작성 담당자 GIA시스템 회원가입요청 <여성가족과-34553>	'19. 9. 3.	한미선 주무관 손영란 팀장 조선아 사무관	
2020년 생활체육시설 지원사업(체육기금)예산(안) 가내시 통보<도 스포츠산업과-7925>	'19. 9. 26.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관	
2019년도 정기 2차 목포시 용역과제 사전심의 결과 통보<기획예산과-12013>	'19. 11. 6	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관	
「목포 반다비 체육센터」설계공모 계획 보고<교육체육과-10486>	'19. 12. 10	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관	

〈그간 주요 추진내용 1〉		
2020년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립 지원사업 예산(안) 확정 통보	‘20. 1. 15.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
2020년 생활체육시설 확충사업(기금) 교부 신청서 제출<교육체육과-919>	‘20. 1. 31.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립을 위한 공공건축지원센터 사전심사 신청서 제출 <교육체육과-972>	‘20. 2. 3.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
심사위원 추천요청<교육체육과-1321>	‘20. 2. 11.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 설계공모 관련 사전의견<교육체육과-1401>	‘20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
전라남도 계약심사 요청 <교육체육과-1399>	‘20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
전라남도 계약심사 결과 <교육체육과-1487>	‘20. 2. 14.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 일상감사 요청 <교육체육과-1549>	‘20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 일상감사 결과 <교육체육과-1598>	‘20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 설계공모 공고 안 및 심사위원 선정계획보고 <교육체육과-2147>	‘20. 2. 28.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지<교육체육과-2753>	‘20. 3. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비체육센터 건립관련 건축위원회 심의요청<교육체육과-2807>	‘20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 건축위원회 심의 개최 알림 <건축행정과-12299>	‘20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공고<교육체육과-3452>	‘20. 4. 6.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 현장설명회<교육체육과-3859>	‘20. 4. 20.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)접수결과보고<교육체육과-5340>	‘20. 6. 9	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)심사결과<교육체육과-5782>	‘20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 당선작 공고<교육체육과-5796>	‘20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 계약의뢰<교육체육과-6223>	‘20. 7. 7.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립사업 보상비 지급보고<교육체육과-6553>	‘20. 7. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
반다비 체육센터 건립사업 일시정지 검토보고<교육체육과-7440>	‘20. 8. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
반다비 체육센터 건립사업 기본설계 설명회(문체부)<교육체육과-9995>	‘20. 11. 9.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포시 반다비 체육센터 건립관련 시설견학<교육체육과-10218>	‘20. 11. 16.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
목포 반다비 체육센터 건립 건축물 장애물없는 생활환경(BF)예비인증 신청서 제출<교육체육과-5133>	‘21. 6. 11.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
목포 반다비 체육센터 건립 공법 선정 추진계획보고<교육체육과-7563>	‘21. 9. 3.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
반다비 체육센터 건립 관련 장애인 체육회간담회 결과보고 <교육체육과-8887>	‘21. 10. 26.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
목포 반다비 체육센터 건립 및 실내체육관 개보수공사 관련 업무 협조요청 <교육체육과-129>	‘22. 1. 26.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
목포 반다비체육센터건립 공사 및 감리용역 발주보고 <교육체육과-1861>	‘22. 3. 4.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
	‘20. 11. 9.	
	‘20. 11. 9.	
	‘20. 11. 9.	
	‘20. 11. 9.	

<기재항목>

- ① 정책사업명 : 온-나라시스템 상의 단위과제카드명과 정책사업명 일치 권고
- ② 추진배경 : 정책의 추진계기 등 발단에 대해 상세하게 적시
- ③ 사업개요 : 사업목적, 추진내용 등 사업 전반에 대해 개괄
- ④ 사업부서 : 소속 기관명, 부서명(과 단위) 기재
- ⑤ 담당자 : 現 사업 담당자 및 사업부서장을 직급(직위)과 함께 기재
- ⑥ 선정기준 : 국정과제 / 국민신청 / 대규모예산 / 연구용역 / 법령 등 개폐 / 기타 中 택1
- ⑦ 사업기간 : 사업의 시작 및 (예상)종료 시점 기재
- ※ <그간 주요 추진내용> : 중점관리 대상사업으로 선정되기 이전 진행되어 온 주요 추진사항 및 기타 주요내용 등을 기재
- ※ 일시 및 관련자 : 최종결재 날짜 기준으로 내림차순, 결재라인 직급순으로 실명 기재