

## 정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-33) 목포 평화광장 구조개선사업		
② 추진배경	평화광장이 조성된지 20년이 지나 시설이 노후되어 기능 개선필요 해변 광장의 장소적 이점과 경관적 가치 대비 관광객 이용률 저조 목포춤추는바다분수와 연계한 관광 자원화를 통해 관광객 만족도 향상		
③ 사업개요	사업기간 : 2019. 12. ~ 2021. 5. 위 치 : 목포시 평화광장 일원 사업내용 : - 차도와 인도, 녹지공간 재조정 L=1.2km, B=40m - 관광객 및 상권강화를 위한 주차장 확보 사 업 비 : 50억원(국비 9, 도비 16, 시비 25)		
④ 사업부서	도시계획과	⑤ 담당자	도시계획과장 오병주 시설6급 조형근
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	‘19. 12. ~ ‘21. 6.
<b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>			
목포 평화광장(관광개발, 주차장) 리모델링사업 준공	‘21. 6. 25.	안전도시건설국장 김형석 도시계획과장 오병주 도시계획팀장 송창현 주무관 조형근 새천년종합건설 대표 김영준	
목포 평화광장(관광개발, 주차장) 리모델링사업 착공	‘20. 6. 17.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅	
목포 평화광장(관광개발, 주차장) 리모델링사업 경관심의	‘20. 5. 29.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅	
목포 도시관리계획(하당지구 지구단위계획) 결정(변경) 지형도면 고시	‘20. 4. 23.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅	

목포 도시관리계획(하당지구 지구단위 계획) 결정(변경) 주민공람공고	‘20. 3. 16.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅
목포 도시관리계획(하당지구 지구단위 계획) 결정(변경) 입안 검토보고	‘20. 3. 12.	시장 김종식 부시장 김신남 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅
목포 평화광장 구조개선 사업 도시 관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 실시설계용역 착수보고	‘19. 12. 19.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅 (주)가람건설 대표 이기형
목포 평화광장 구조개선 사업 도시 관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 실시설계용역 착수	‘19. 12. 12.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅 (주)가람건설 대표 이기형
목포 평화광장 구조개선 사업 도시 관리계획(지구단위계획) 결정(변경) 및 실시설계용역 발주계획 검토보고	‘19. 11. 7.	부시장 김신남 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅
용역과제 사전심의	‘19. 10. 31.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅
지방재정 투자심사	‘19. 9. 26.	안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅
목포 평화광장 구조개선 사업 시행계획 검토보고	‘19. 9. 20.	시장 김종식 부시장 김신남 안전도시건설국장 이상호 도시계획과장 권장주 도시계획팀장 송창현 주무관 윤재웅
목포 평화광장 구조개선 연구용역	‘18. 11. 9.	안전도시건설국장 광재구 도시계획과장 이상호 도시계획책임관 문상규 실무관 윤재웅 용역수행자 목포대학교 교수 배현미