

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2022-64) 서산·온금 재개발지구 기반시설 설치공사		
② 추진배경	정주여건이 취약한 서산·온금 재개발지구 내 근린공원과 도로 등 기반시설을 조성하여 주민 생활환경 개선		
③ 사업개요	- 사업기간 : 2008년 ~ 2024년 - 과업위치 : 온금동 일원 - 과업범위 : 공원 45천㎡, 도로 1.3km(3개노선), 주차장 1개소 등 - 사 업 비 : 394억원(국비 197, 시비 197)		
④ 사업부서	목포시 도시문화재과	⑤ 담당자	시설7급 정성훈 도시문화재과장 손영란
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2008년~2024년
<그간 주요 추진내용>			
○ 재정비촉진계획 변경(안)승인 신청(市→道) 및 경관·공공디자인 공동심의 위원회 심의	‘22. 03	손영란 과장 백무항 팀장 정성훈 주무관	
○ 서산온금 재정비촉진지구 재정비 촉진계획(변경)수립용역 착수	‘21. 03	이승만 과장 정재홍 팀장 정성훈 주무관	
○ 온금근린공원 분할측량 완료 후 및 실시계획 (변경)인가 후 보상협의 시행	‘20. 03	이승만 과장 박재홍 팀장 정재홍 주무관	
○ 목포 도시계획시설[서산·온금지구 내 도로, 주차장, 녹지, 공원] 사업 실시계획 (변경)인가고시	‘18. 12.	김명봉 과장 정완채 팀장 김형중 주무관	
○ 조선내화 부지 등록문화재 지정	‘17. 12.	서태빈 과장 김재진 팀장 김형중 주무관	
○ 목포 도시계획시설(근린공원) 사업에 따른 보상공고 및 보상협의	‘16. 11.	배석인 과장 김신주 팀장 김선웅 주무관	
○ 실시계획 인가고시	‘15. 06.	윤남주 과장 김방선 팀장 김선웅 주무관	
○ 국토교통부 신규사업 선정(국비 50%) 지원	‘13. 06.	윤인영 과장 문상규 팀장 김용채 주무관	