

① 정책사업명	목포종합경기장 건립		
② 추진배경	2023년 제104회 전국체육대회 개최		
③ 사업개요	○ 규 모 : 부지 195,867㎡, 관람석 16,468석, 주차 822대(1종 경기장) ○ 사업비 : 840억원		
④ 사업부서	스포츠산업과	⑤ 담당자	시설8급 신윤철
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2023년
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포 종합경기장 건립공사 완공	'23.10.11.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화교육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관	
○ 목포 종합경기장 건립공사 전라남도지사 당부사항 처리계획 보고	'23.04.14.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화교육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관	
○ 목포 종합경기장 건립공사 환경친화적 자동차전용구역 확장검토	'23.03.30.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화교육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관	
○ 목포종합경기장 건립 전국체전 육상용기구 구매계획 보고	'23.03.30.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화교육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관	
○ 목포종합경기장 건립공사 총괄분 및 2차분 설계변경 검토보고	'23.03.30.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화교육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관	

○ 목포 종합경기장 건립공사 건설사업관리용역 설계변경 검토보고(총괄 및 2차분)	'23.03.02.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관
○ 전국체전 경기장 시설 현장점검 결과보고 (종합경기장)	'23.01.20.	소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 김선웅 주무관
○ 목포 종합경기장 조경 관련 조경 식재 관련 업무협의 결과보고	'23.01.11.	소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 성화대 디자인(안) 선정계획 보고(목포 종합경기장 건립공사)	'23.01.10.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 도시관리계획(체육시설) 선형 변경 검토보고	'23.01.09.	강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 토석 매각(동양기초) 처리완료에 따른 대금정산 보고	'22.12.28.	강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 물가변동 계약금액 조정 검토회신(4차,5차)	'22.12.26.	정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 관련 지붕 철골자재 생산공장 출장 결과보고	'22.12.05.	소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 공정 관련 긴급 대책회의 결과보고	'22.11.22.	소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 철골 수급지연 관련 공기 지연 사전 대책회의 결과보고	'22.11.07.	강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 전국체전 주경기장(목포 종합경기장) 건립 공정관리 철저 요청	'22.11.07.	강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 제104회 전국체전 종합 및 종목별 경기장 도비 예산 지원 요청	'22.10.31.	소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 사후 활용방안 수립용역 과업 실무협의 사항 결과보고	'22.10.31.	강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 성화대 관련 시공사 실정보고에 대한 처리계획	'22.10.11.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 법정부담금 관련 감사원 처분결과에 대한 처리계획	'22.10.11.	박홍률 시장 소영호 부시장 강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 지붕 자재(철골) 수급 관련 협의사항 보고	'22.09.22.	강명원 관광문화체육국장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관

○ 목포종합경기장~축구센터간 도로개설 계획(시장님 선결)	'22.09.02.	박홍률 시장 정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 2023년 제104회 전국체전 경기장(목포 종합경기장) 실시설계도면 자문 요청	'22.08.22.	정지숙 전국체전추진단장 천승환 체전시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 사후 활용방안 수립용역 발주계획 보고	'22.05.23.	강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 설계변경 검토보고[총괄, 2차분]	'22.03.30.	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 영구저류시설 형식 승인 회신	'22.03.30	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 물가변동 계약금액 조정 검토 회신(2차, 3차)	'22.03.29	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 재해영향평가 관련 영구저류시설 설치형식 승인요청에 대한 검토보고	'22.03.24	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포 종합경기장 건립공사 임시야적장 계약기간 연장 검토보고	'22.02.28	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 압 판정 결과에 따른 토공 수량정산 실정보고	'22.02.17	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 관련 시 체육회 제안사항에 대한 협의 추진사항 보고	'22.02.09	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 부당이득금 반환 청구소송에 따른 대응계획 보고	'22.01.25	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 2021년 국민체육진흥기금 지원사업 결산자료 제출	'22.01.25	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 발파 피해민원 중앙환경분쟁조정위원회 재정신청에 대한 우리시 의견 제출	'21.12.16	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포 종합경기장 시정질의 답변자료	'21.12.11	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ '20년 중앙상시점검단 지적사항 및 '21년 재해영향평가 이행실태 점검 지적사항 조치결과 제출	'21.12.02	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 언론(MBC) 보도에 따른 목포 종합경기장 공사 종합 대책회의 결과보고	'21.11.25	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 토석 반출 현황보고	'21.11.08	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 토석 반출 계약기간 연장 검토보고	'21.11.03	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사(총괄, 2차분) 공사기간 연장 검토보고	'21.10.29	강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 관급자재 계약요청 검토보고	'21.10.26	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포 종합경기장 건립공사 재해영향평가 재협의 의견에 대한 조치계획 제출	'21.10.15	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 현장 발생 추가 토석 물량 처리방안 알림	'21.10.08	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 재해영향평가 재협의 협의결과 통보	'21.09.15	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 재해영향평가 협의 사업장 이행실태 점검계획 알림	'21.09.02	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 환경영향평가 등 협의 사업장 협의내용 이행 관리 철저요청	'21.09.01	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 토석 반출을 위한 임시야적장 설치계획 보고	'21.08.23	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 건설사업관리용역(총괄, 2차분) 변경	'21.07.28	김종식 시장 강효석 부시장 강명원 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포 종합경기장 건립공사 재해영향평가 재협의 요청	'21.07.28	김대식 교육체육과장 천승환 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 발파암 계약종료에 따른 대금정산 보고	'21.07.08	김종식 시장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포 종합경기장 건립공사 물가변동 계약금액 조정 검토 회신	'21.07.02	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 21년 광주 학동 재개발 건물 붕괴사고 관련 특별안전점검 결과 제출	'21.06.28	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 21년 광주 학동 재개발 건물 붕괴사고 관련 특별안전점검 실시요청	'21.06.17	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 실정보고에 대한 검토보고(연약지반 DCM 수량 정산 관련)	'21.06.15	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 토석 매각 입찰 계약체결 승인 회신	'21.05.28	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 건립공사 건설사업관리용역 건축분야 상주기술인 변경배치 승인 회신	'21.05.26	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 현장 토석 처리계획 보고	'21.05.18	김종식 시장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 실정보고에 대한 검토보고(연약지반 PBD 수량 정산)	'21.04.22	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 안전관리계획서 검토 결과에 따른 승인서(적정)	'21.04.13	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 절개지 산책로 정자 철거 실정보고 승인 회신	'21.03.29	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사(2차분) 기성검사 결과보고(제1회)	'21.03.19	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 폐기물 추가 물량 발주계획보고	'21.03.16	김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 건립공사 단지 배치계획 변경 검토보고	'21.03.03	김종식 시 장 강효석 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 2021년 전국체전시설 건립사업 확정예산 사업계획서 제출	'21.02.16	김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 건설 사업관리용역(2차분) 설계변경 검토보고	'21.01.20	김영숙 관광문화체육국장 김대식 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사(총괄) 시설공사 계약체결에 따른 2차분 계약 요청	'20.10.27	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사(총괄, 2차분) 발주계획 보고	'20.10.7	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시계획(변경) 인가 고시	'20.08.11	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시설계 전남도 건설기술심의위원회 심의의견에 대한 조치계획 제출	'20.06.29	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 실시설계 전남 도 건설기술심의위원회 개최	'20.06.4	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 실시설계 적격 심사 및 건설기술심의 요청	'20.05.14	김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 발파 암 공개매각 계약체결 승인	'20.02.07	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 발파 암 공개매각 추진계획 보고	'20.01.23	김종식 시 장 김신남 부시장 김영숙 관광문화체육국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 실시 계획 인가(변경) 신청	'19.12.19	김종식 시 장 김신남 부시장 심인섭 자치행정복지국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 우선 시공분 실시계획 인가 완료	'19.12.12	김종식 시 장 김신남 부시장 심인섭 자치행정복지국장 김선호 교육체육과장 정순인 체육시설팀장 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 우선 시공분 공사 계약 및 착공	'19.12.09	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 건립공사 우선 시공분 계약금액 확정 회신	'19.11.26	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 도시 계획시설사업 실시계획인가 신청	'19.09.27	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 일괄 입찰 실시설계 적격자 통보	'19.09.24	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 일괄 입찰 기본설계도서 심의요청	'19.08.23	김종식 목포시장 김신남 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 정순인 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사 입찰 참여업체 현장설명회 개최	'19.05.24	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 박치현 주무관
○ 목포종합경기장 건립공사(일괄 입찰) 계약의뢰	'19.03.22	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 박치현 주무관

○ 목포종합경기장 목포시계약심의 위원회 심의	'19.03.21	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장 일괄입찰에 따 른 입찰안내서 전라남도 건설기 술심의위원회 심의	'19.03.08	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장 일괄입찰 및 낙 찰자결정방법 전라남도 건설기 술심의위원회 심의 결정	'19.01.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장 도시관리계획 (체육시설) 결정(변경) 및 지형 도면 고시	'19.01.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 김선호 과 장 진헌민 책임관 정순인 책임관	
○ 목포종합경기장건립 타당성조사 용역 완료	'18.07.31	김종식 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 조부갑 과 장 백성구 책임관 유재희 실무관	용역사 : 한국지방행정 연구원 수석 김남주 연구원
○ 목포종합경기장건립 기본계획수 립 용역 완료	'18.03.16	박홍률 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 조부갑 과 장 박태윤 책임관 유재희 실무관	

○ 목포종합경기장 도시관리계획 결정 집행계획보고	'18.01.27	박홍률 목포시장 정순주 부시장 심인섭 국 장 조부갑 과 장 박태윤 책임관 유재희 실무관
○ 공유재산 관리계획 승인	'17.11.24	조부갑 과 장 박태윤 책임관 유재희 실무관
○ 목포종합경기장 건립 한국지방 행정연구원 타당성조사 약정체결	'17.11.10	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 조부갑 과 장 박태윤 책임관 유재희 실무관
○ 2022년 제103회 전국체육대회 유치신청서 제출	'17.08.16	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 조부갑 과 장 박태윤 책임관 유재희 실무관
○『2022년 제103회 전국체육대회 유치』용역결과에 따른 종합경 기장 후보지 결정(안)	'17.08.16	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 조부갑 과 장 박태윤 책임관 유재희 실무관
○ 유달경기장 이전 타당성조사 추진 계획 수립	'17.02.24	박홍률 목포시장 이인곤 부시장 김진홍 국 장 김종진 과 장 고영배 책임관 유재희 실무관

○ 2019년 사업에 대한 성별영향평가서 제출	'19. 8. 12.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2019년 사업에 대한 성별영향평가서 작성 담당자 GIA시스템 회원가입요청 <여성가족과-34553>	'19. 9. 3.	한미선 주무관 손영란 팀장 조선아 사무관
○ 2020년 생활체육시설 지원사업(체육기금)예산(안) 가내시 통보<도 스포츠산업과-7925>	'19. 9. 26.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2019년도 정기 2차 목포시 용역과제 사전심의 결과 통보<기획예산과-12013>	'19. 11. 6	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관
○ 「목포 반다비 체육센터」설계공모 계획 보고<교육체육과-10486>	'19. 12. 10	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2020년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립 지원사업 예산(안) 확정 통보	'20. 1. 15.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2020년 생활체육시설 확충사업(기금) 교부신청서 제출<교육체육과-919>	'20. 1. 31.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립을 위한 공공건축지원센터 사전심사 신청서 제출 <교육체육과-972>	'20. 2. 3.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 심사위원 추천요청 <교육체육과-1321>	'20. 2. 11.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 설계공모 관련 사전의견 <교육체육과-1401>	'20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 전라남도 계약심사 요청 <교육체육과-1399>	'20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

○ 전라남도 계약심사 결과 <교육체육과-1487>	'20. 2. 14.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 일상감사 요청 <교육체육과-1549>	'20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 일상감사 결과 <교육체육과-1598>	'20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 설계공모 공고 안 및 심사위원 선정계획보고<교육체육과-2147>	'20. 2. 28.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지<교육체육과-2753>	'20. 3. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비체육센터 건립관련 건축위원회 심의요청<교육체육과-2807>	'20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 건축위원회 심의 개최 알림 <건축행정과-12299>	'20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공고<교육체육과-3452>	'20. 4. 6.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업설계공모 현장설명회<교육체육과-3859>	'20. 4. 20.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)접수결과보고<교육체육 과-5340>	'20. 6. 9	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)심사결과<교육체육과-5 782>	'20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 사업설계공모 당선작 공고<교육체육과-5796>	'20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 계약의뢰<교육체육과-6223>	'20. 7. 7.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 보상비 지급보고 <교육체육과-6553>	'20. 7. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 반다비 체육센터 건립사업 일시정지 검토보고 <교육체육과-7440>	'20. 8. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 반다비 체육센터 건립사업 기본설계 설명회(문체부) <교육체육과-9995>	'20. 11. 9.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 반다비 체육센터 건립관련 시설건축 <교육체육과-10218>	'20. 11. 16.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 공법 선정 추진계획보고 <교육체육과-7563>	'21. 9. 3.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 건축물 장애물없는 생활환경(BF)예비인증 신청서 제출<교육체육과-5133>	'21. 6. 11.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 반다비 체육센터 건립 관련 장애인 체육회간담회 결과보고 <교육체육과-8887>	'21. 10. 26.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 및 실내체육관 개보수공사 관련 업무 협조요청 <교육체육과-129>	'22. 1. 26.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 및 감리용역 발주보고 <교육체육과-1861>	'22. 3. 4.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 및 특허공법 협약체결 <교육체육과-3135>	'22. 5. 3.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 건설사업관리 용역 계약심사의뢰 <교육체육과-5004>	'22. 6. 27.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 계약심사의뢰 <교육체육과-5004>	'22. 7. 1.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 추경예산 편성요구 <전국체전추진단-188>	'23. 8. 1.	박치현 주무관 천승환 팀장 정지숙 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 계약의뢰<전국체전추진단-197>	'22. 8. 2.	박치현 주무관 천승환 팀장 정지숙 사무관