

|                             |                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
| ① 정책사업명                     | 수산물 수출단지 조성                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                    |
| ② 추진배경                      | ○ 지역 수산물을 활용한 고부가가치 수산물산업 육성 및 수출 전진기지 조성으로 지역경제 활성화 견인                                                                                                                                              |                                                    |                                    |
| ③ 사업개요                      | ○ 위 치 : 목포대양산단내(대양동 1176-1번지 외 1필지)<br>○ 규 모 : 부지 28,133㎡, 건축면적 11,119㎡, 연면적 46,612㎡(5층)<br>○ 내 용 : 임대형가공공장, R&D시설, 국제마른김거래소, 냉동·냉장창고, 수출지원시설 등을 통한 상품화 및 수출 지원<br>○ 총사업비 : 1,137억원(국비 65%, 지방비 35%) |                                                    |                                    |
| ④ 사업부서                      | 수산산업과                                                                                                                                                                                                | ⑤ 담당자                                              | 행정7급 황용필,<br>시설7급 강찬승,<br>시설9급 이준수 |
| ⑥ 선정기준                      | 10억원 이상 예산 투입 사업                                                                                                                                                                                     | ⑦ 사업기간                                             | 2016 ~ 2026년                       |
| 〈그간 주요 추진 내용〉               |                                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                    |
| ○ 공사 추진                     | 2024. 1.~현재                                                                                                                                                                                          | 수산산업과장 정길석<br>수산산업팀장 김선희, 이지영<br>주무관 황용필, 강찬승, 이준수 |                                    |
| ○ 건축,전기,통신,소방공사 조달 발주       | 2023. 10.~12.                                                                                                                                                                                        | 수산산업과장 김일섭<br>수산산업팀장 김선희<br>주무관 황용필, 강찬승           |                                    |
| ○ 기재부 총사업비 조정협의             | 2023. 8.~9.                                                                                                                                                                                          | 수산산업과장 김일섭<br>수산산업팀장 김선희<br>주무관 황용필, 강찬승           |                                    |
| ○ 실시설계 및 조달청 설계 적정성 검토      | 2022. 12.~2023. 8.                                                                                                                                                                                   | 수산산업과장 김일섭<br>수산산업팀장 김선희<br>주무관 황용필, 강찬승           |                                    |
| ○ 기재부 총사업비 조정협의             | 2022. 7.~11.                                                                                                                                                                                         | 수산진흥과장 김명준<br>수산산업팀장 김선희<br>주무관 황용필, 강찬승           |                                    |
| ○ 기본설계 및 조달청 설계적정성 및 경제성 검토 | 2021. 7.~2022. 6.                                                                                                                                                                                    | 수산진흥과장 이영예<br>수산산업팀장 박미<br>주무관 황용필, 강찬승            |                                    |

|                                 |               |                                                   |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|
| ○ 기본계획 수립                       | 2020. 5.~12.  | 수산진흥과장 이근직<br>수산산업팀장 이영예<br>주무관 강복주, 황용필          |
| ○ 적정성검토 완료(KDI)<br>투자심사(행안부) 승인 | 2019. 1.~12.  | 수산진흥과장 이근직<br>수산산업팀장 이영예<br>주무관 강복주               |
| ○ KDI 예비타당성조사 면제                | 2019. 1.      | 수산진흥과장 이근직<br>수산산업팀장 이영예<br>주무관 강복주               |
| ○ 사업계획변경(2차)<br>KDI 예비타당성 조사    | 2018. 1. ~ 12 | 수산진흥과장 정효진, 이근직<br>해양수산업복합담당 이길용, 박헌<br>담당자 강복주   |
| ○ 예비타당성 조사 실시 및<br>사업계획 변경(1차)  | 2017. 3. ~ 12 | 수산진흥과장 정효진,<br>해양수산업복합담당 김일섭, 강광룡<br>담당자 염미경, 강복주 |
| ○ KDI 예비타당성조사 질의응답<br>및 현지실사    | 2017. 5.      | 수산진흥과장 정효진<br>해양수산업복합담당 김일섭<br>담당자 염미경            |
| ○ 예비타당성 조사 착수(KDI)              | 2017. 3.      | 수산진흥과장 정효진<br>해양수산업복합담당 김일섭<br>담당자 염미경            |
| ○ 예비타당성 조사 대상사업 선정(기<br>획재정부)   | 2017. 2       | 수산진흥과장 정효진<br>해양수산업복합담당 김일섭<br>담당자 염미경            |
| ○ 예타조사 대상사업 신청                  | 2016. 11.     | 해양수산과장 이영권<br>수산진흥담당 정일섭                          |