

|                                            |                                                                                                                                                                  |                                                            |                   |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
| ① 정책사업명                                    | 생활폐기물 압축, 포장시설 운영관리                                                                                                                                              |                                                            |                   |
| ② 추진배경                                     | ○ 현재 우리시에서 발생하는 생활폐기물을 '20. 8월부터 압축·포장하여 매립장 내 야적하고 있는 실정이고, '23. 1. 31 민간위탁 계약 만료됨에 따라 압축·포장 용역사를 제한경쟁입찰로 용역업체를 선정하여, 자원회수 시설 운영시까지 생활폐기물을 압축·포장 후 매립장내에 야적코자 함 |                                                            |                   |
| ③ 사업개요                                     | ○ 용역명 : 목포시 생활폐기물 압축·포장 용역<br>○ 계약금액 : 3,129,564천원<br>○ 용역업체 : (주)동양환경<br>○ 용역기간 : 2023. 2. 1. ~ 2024. 3. 31.(1년)                                                |                                                            |                   |
| ④ 사업부서                                     | 환경시설관리사무소                                                                                                                                                        | ⑤ 담당자                                                      | 공업6급 윤명철          |
| ⑥ 선정기준                                     | 10억원 이상 사업                                                                                                                                                       | ⑦ 사업기간                                                     | '23. 2. ~ '24. 3. |
| 〈그간 주요 추진내용〉                               |                                                                                                                                                                  |                                                            |                   |
| ○ 2차분 용역완료                                 | '24.3.31                                                                                                                                                         | 박동구 소장<br>임재형·손창섭 팀장<br>윤명철 주무관                            |                   |
| ○ 용역시행결의<br>※ 용역시행결의서[생활폐기물 압축·포장 용역(2차분)] | '23.7.12                                                                                                                                                         | 박홍률 시장<br>소영호 부시장<br>김영숙 국장<br>최성철 소장<br>손창섭 팀장<br>김지훈 주무관 |                   |
| ○ 2차분 계획보고                                 | '23.7.12                                                                                                                                                         | 박홍률 시장<br>소영호 부시장<br>김영숙 국장<br>최성철 소장<br>손창섭 팀장<br>김지훈 주무관 |                   |
| ○ 1차분 용역 완료                                | '23.8.31                                                                                                                                                         | 최성철 소장<br>손창섭 팀장<br>김지훈 주무관                                |                   |
| ○ 용역 착수 및 선급금 지급<br>※ 착수계 지출 품의(1차분)       | '23.2.1<br>'23.2.10                                                                                                                                              | 최성철 과장<br>손창섭 팀장<br>김지훈 주무관                                |                   |

|                                                                        |           |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------|
| ○ 계약체결<br>※ 목포시 생활폐기물 압축·포장용역<br>계약체결 통보                               | '23.1.27  | 구준 과장<br>조정수 팀장<br>최철홍 주무관                                 |
| ○ 입찰공고<br>※ 목포시 생활폐기물 압축·포장용역<br>입찰 공고                                 | '23.1.03  | 구준 과장<br>조정수 팀장<br>김승준 주무관                                 |
| ○ 용역시행결의<br>※ 용역시행결의서[생활폐기물 압축·<br>포장 용역(총괄분)]                         | '22.12.19 | 박홍률 시장<br>소영호 부시장<br>노영환 단장<br>신송구 과장<br>손창섭 팀장<br>김정연 주무관 |
| ○ 일상감사 및 계약심사, 계약심의<br>위원회 심의<br>※ 일상감사 및 계약심사 요청<br>목포시 계약심의위원회 심의 의뢰 | '22.12.08 | 신송구 과장<br>손창섭 팀장<br>김정연 주무관                                |
| ○ 계획 보고<br>※ 생활폐기물 전처리시설 압축·포장<br>용역 추진 계획 보고                          | '22.10.31 | 박홍률 시장<br>소영호 부시장<br>노영환 단장<br>신송구 과장<br>손창섭 팀장<br>김정연 주무관 |