

① 정책사업명	서산·온금 재개발지구 기반시설 설치공사		
② 추진배경	○ 정주여건이 취약한 서산·온금 재개발지구 내 근린공원과 도로 등 기반시설을 조성하여 주민 생활환경 개선		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2008년 ~ 2025년 ○ 과업위치 : 온금동 일원 ○ 과업범위 : 공원 45천m ² , 도로 1.3km(3개노선), 주차장 1개소 등 ○ 사 업 비 : 394억원(국비 197, 시비 197)		
④ 사업부서	도시유산과	⑤ 담당자	시설8급 김재근
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2008 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 재정비촉진지구 및 촉진계획 변경 관련 설계변경	2024. 07.	조기김	유사현 서청근 과탐주무 장차관
○ 온금근린공원 내 보상완료된 지장물 (105동) 철거완료	2024. 01. ~ 07.	조기김	유사현 서청근 과탐주무 장차관
○ 재정비촉진지역 전라남도 교통영향 평가 심의	2023. 04.	김재현	재성현 성청근 과탐주무 장차관
○ 재정비촉진계획 변경(안) 지형도면 고시	2022. 10.	김재현	재성현 성청근 과탐주무 장차관
○ 재정비촉진계획 변경(안) 전라남도 도시계획위원회 심의 및 승인 고시	2022. 09.	소태정	영무성 라화훈 과탐주무 장차관
○ 재정비촉진계획 변경(안)승인 신청 (市→道) 및 경관·공공디자인 공동 심의 위원회 심의	2022. 03.	소태정	영무성 라화훈 과탐주무 장차관
○ 서산온금 재정비촉진지구 재정비 촉진계획(변경)수립용역 착수	2021. 03.	이정영	승재성 만홍훈 과탐주무 장차관
○ 온금근린공원 분할측량 완료 및 실시계획 (변경)인가 후 보상협의 시행	2020. 03.	이박정	승재성 만홍훈 과탐주무 장차관
○ 목포 도시계획시설[서산·온금지구 내 도로, 주차장, 녹지, 공원]사업 실시계획 (변경)인가고시	2018. 12.	김명희	복재중 과탐주무 장차관
○ 조선내화 부지 등록문화재 지정	2017. 12.	서기김	태치중 과탐주무 장차관
○ 목포 도시계획시설(근린공원)사업에 따른 보상공고 및 보상협의	2016. 11.	배기김	석치현 이주웅 과탐주무 장차관
○ 실시계획 인가고시	2015. 06.	윤기김	남태현 주서봉 과탐주무 장차관
○ 국토교통부 신규사업 선정(국비 50%) 지원	2013. 06.	윤기김	이차용 영규재 과탐주무 장차관