

① 정책사업명	목포 해변 맛길 30리 조성		
② 추진배경	○ 목포시만의 특색을 지닌 해변 명품 산책로를 만들고 주변 관광자원과 연계하여 걷기 좋은 도보여행 코스 구축을 위함		
③ 사업개요	○ 기 간 : 2020. ~ 2025. (6년) ○ 규 모 : 12.0km(평화광장~갯바위~남항~삼학도~목포항~해양대) ○ 사 업 비 : 100억원 (도비 50, 시비 50)		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지7급 정대균
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	2020. ~ 2025.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 일상감사 및 계약심사	'20. 5. 6	김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 주무관 장복천	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 발주보고	'20. 5. 8	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 실시설계 용역 준공 - 기 간 : 20.6.15.~'20.9.20. - 사업비 : 금99,631천원	'20. 9. 20	김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관 <용역사> 장산엔지니어링	
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사 계약심사	'20.12.10	김동호 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 장복천 주무관	

○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사 - 기 간 : 21.1.25.~'21.5.24. - 사업비 : 금1,298,251천원	'21. 6.28	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 최양선 녹지팀장 임성기 주무관 <시공사> 이엔건설(주)
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (1단계) 공사(보완) - 기 간 : 21.5.25.~'21.12.31. - 사업비 : 금253,060천원	'21.12.31	박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 서성수 녹지팀장 임성기 주무관
○ 대반동 스카이워크 디자인개선 및 확장공사 - 기 간 : '22.5.2.~'23.12.31. - 사업비 : 금1,393,426천원	'22.5.2	강명원 관광문화체육국장 정지숙 관광과장 김만재 관광사업팀장 김승규 주무관 <시공사> (주)동림종합건설
○ 목포 해변맛길 30리 조성사업 (2단계) - 기 간 : '22.12.29~'24.12.6. - 사업비 : 금3,617,700천원	'22.12.31	정병철 도시공원국장 진헌민 공원녹지과장 전욱형 녹지팀장 정대균 주무관 <시공사> (유)타라스페이스외 1개사