

① 정책사업명	문학치유 관광루트 연계명소화사업(목포문학마을 조성)		
② 추진배경~	○ 문화체육관광부 주관「남부권 광역관광개발사업」1단계 사업 ○ 문학유산이 집적되어 있는 목원동 일대에 문학마을을 조성하여 「문학도시 목포」 브랜드화를 통한 지역경제 활성화 도모		
③ 사업개요	○ 기 간 : 2024 ~ 2027(4년) ○ 위 치 : 목포시 목원동 일대 ○ 사업내용 : 전시관 및 문학마을 디자인 조성, 문학플랫폼 구축 ○ 사 업 비 : 14,460백만 원[국비 7,230, 도비 2,169, 시비 5,061]		
④ 사업부서	문화예술과	⑤ 담당자	행정7급 김경탁
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2024 ~ 2027
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 목포오감힐링 골목길 문학마을 조성을 위한 부지,건물 매입 및 활용계획(안)	'23. 04. 05.	시장·관광문화담당자 장문화·문화예술팀장·체육과장·국장	박소강·조흥미·홍영선·로원매·최희욱
○ 목포오감힐링 골목길 문학마을 조성을 위한 기본조사 용역 시행계획	'23. 07. 20.	관광문화담당자 문예지자·문화예술팀장·체육과장·국장	강조흥·명원매·홍미희·박시은
○ 목포문학마을 조성 종합계획수립 용역 협상에 따른 계약체결 추진 보고	'23. 12. 21.	관광문화담당자 문예지자·문화예술팀장·체육과장·국장	김조흥·명준매·홍영미·최희선
○ 목포문학마을 조성사업 공유재산 심의회 심의안건 제출	'24. 09. 25.	문화예술팀장·장문화·문예지자·담당자	장명희·홍미경·김경탁
○ 목포문학마을 조성 종합계획수립 용역 완료계 제출	'24. 10. 11.	문화예술팀장·장문화·문예지자·담당자	장명희·홍미경·김경탁
○ 목포문학마을 조성사업 1차 매입 토지·건물 손실보상금 지급결정	'24. 12. 12.	관광문화담당자 문예지자·문화예술팀장·체육과장·국장	김조흥·명준매·홍영미·최희선
○ 목포문학마을 조성사업 2차 매입 토지·건물 손실보상금 지급결정	'25. 05. 08.	관광문화담당자 문예지자·문화예술팀장·체육과장·국장	김조흥·명준매·홍영미·최희선
○ 목포문학마을 조성사업 건축기획 용역 발주 계획	'25. 07. 01.	문화예술팀장·장문화·문예지자·담당자	장명희·홍미경·김경탁