

① 정책사업명	목포국제축구센터 장애인 편의시설 개선		
② 추진배경	목포국제축구센터와 종합경기장 간 장애인 보행로가 없으며, 노후된 건물로 장애인편의시설(숙소동, 화장실) 보강 필요		
③ 사업개요	· 사업비 : 34억원 (기금 23.8억원, 시비 10.2억원) · 사업규모 : 장애인경사로 450m, 국제축구센터 보수 1식		
④ 사업부서	스포츠산업과	⑤ 담당자	정인선
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2025~2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2025년 문체부 생활체육시설 확충 지원사업 공모 알림	'24.05.29.	박진홍, 과장 오상현, 팀장 김유신, 주무관	
○ 2025년 문체부 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청	'24.07.04.	박진홍, 과장 오상현, 팀장 김유신, 주무관	
○ 2025년 문체부 생활체육시설 확충 지원사업 공모 평가결과 통보	'24.09.30.	박진홍, 과장 오상현, 팀장 김유신, 주무관	
○ 2025년 생활체육시설 확충사업 국민체육진흥기금 교부신청서 제출	'25.01.23.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관	
○ 2025년 공공체육시설 개보수지원 국민체육진흥기금 교부결정 및 송금의뢰 (1차)	'25.03.21.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 장애인 편의시설 개선 (장애인경사로개설) 실시설계용역 발주보고	'25.03.26.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 장애인 편의시설 개선 (장애인경사로개설) 실시설계용역 착수	'25.04.02.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관 용역수행자 : 건주이앤씨	
○ 2025년 공공체육시설 개보수지원사업 국민체육진흥기금 보조금 송금(2차)	'25.05.07.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 장애인 편의시설 개선 (장애인경사로개설) 실시설계용역 일시정지 검토보고	'25.06.26.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관	
○ 목포국제축구센터 장애인 편의시설 개선 (장애인경사로개설) 실시설계용역 일시정지 통보	'25.06.30.	박진홍, 과장 김정인, 팀장 정인선, 주무관	