

① 정책사업명	(2022-13) 목포 반다비 체육센터 건립사업		
② 추진배경	제42회 전국 장애인 체전 개최, 생활체육서비스 사각지대 해소 및 삶의 질 향상 도모		
③ 사업개요	○ 사업비 : 100억원(국비 40, 시비 60) ○ 규 모 : 지상2층, 연면적(2,300㎡),		
④ 사업부서	스포츠산업과	⑤ 담당자	시설8급 신윤철
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	19.12 ~ 23. 9.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 안내(도 스포츠산업과 - 473)	'19. 1. 14	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
○ 2019년도 생활체육시설 확충 지원사업 공모 신청서 제출<교육체육과-686>	'19. 1. 29.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
○ 2019년 생활체육시설 확충 지원사업 공모 선정결과 알림 <도 스포츠산업과-1953>	'19. 3. 6.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
○ 2019년도 신규 선정 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부신청 요청 <스포츠산업과-2077>	'19. 3. 11.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
○ 2019년도 신규 선정 생활체육시설 국민체육진흥기금 교부 신청서 제출<교육체육과-2126>	'19. 3. 15.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
○ 2019년 제2차(정기) 지방재정투자심사 자료 제출<교육체육과-2985>	'19. 4. 10.	정순인 주무관 진헌민 팀장 김선호 사무관	
○ 2019년 제2차(정기) 전라남도 지방재정투자심사위원회 심사결과 알림 <기획예산과-6737>	'19. 6 .25	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관	
○ 2019년 용역과제 사전심의(정기-2차) 대상사업 자료 제출<교육체육과-7188>	'19. 8. 30.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관	

○ 2019년 사업에 대한 성별영향평가서 제출	'19. 8. 12.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2019년 사업에 대한 성별영향평가서 작성 담당자 GIA시스템 회원가입요청 <여성가족과-34553>	'19. 9. 3.	한미선 주무관 손영란 팀장 조선아 사무관
○ 2020년 생활체육시설 지원사업(체육기금)예산(안) 가내시 통보<도 스포츠산업과-7925>	'19. 9. 26.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2019년도 정기 2차 목포시 용역과제 사전심의 결과 통보<기획예산과-12013>	'19. 11. 6	김승균 주무관 백성구 팀장 이지홍 사무관
○ 「목포 반다비 체육센터」설계공모 계획 보고<교육체육과-10486>	'19. 12. 10	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2020년 생활밀착형(장애인형) 국민체육센터 건립 지원사업 예산(안) 확정 통보	'20. 1. 15.	박시은 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 2020년 생활체육시설 확충사업(기금) 교부신청서 제출<교육체육과-919>	'20. 1. 31.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립을 위한 공공건축지원센터 사전심사 신청서 제출 <교육체육과-972>	'20. 2. 3.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 심사위원 추천요청 <교육체육과-1321>	'20. 2. 11.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 설계공모 관련 사전의견 <교육체육과-1401>	'20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 전라남도 계약심사 요청 <교육체육과-1399>	'20. 2. 12.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

○ 전라남도 계약심사 결과 <교육체육과-1487>	'20. 2. 14.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 일상감사 요청 <교육체육과-1549>	'20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 일상감사 결과 <교육체육과-1598>	'20. 2. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 설계공모 공고 안 및 심사위원 선정계획보고<교육체육과-2147>	'20. 2. 28.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 공공건축 사업계획 사전검토 의견서 통지<교육체육과-2753>	'20. 3. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비체육센터 건립관련 건축위원회 심의요청<교육체육과-2807>	'20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 건축위원회 심의 개최 알림 <건축행정과-12299>	'20. 3. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공고<교육체육과-3452>	'20. 4. 6.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업설계공모 현장설명회<교육체육과-3859>	'20. 4. 20.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)접수결과보고<교육체육 과-5340>	'20. 6. 9	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 설계공모 공모(안)심사결과<교육체육과-5 782>	'20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 사업설계공모 당선작 공고<교육체육과-5796>	'20. 6. 24.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 기본 및 실시설계 계약의뢰<교육체육과-6223>	'20. 7. 7.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관

○ 목포 반다비 체육센터 건립사업 보상비 지급보고 <교육체육과-6553>	'20. 7. 17.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 반다비 체육센터 건립사업 일시정지 검토보고 <교육체육과-7440>	'20. 8. 19.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 반다비 체육센터 건립사업 기본설계 설명회(문체부) <교육체육과-9995>	'20. 11. 9.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포시 반다비 체육센터 건립관련 시설견학 <교육체육과-10218>	'20. 11. 16.	노우균 주무관 정순인 팀장 김선호 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 공법 선정 추진계획보고 <교육체육과-7563>	'21. 9. 3.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 건축물 장애물없는 생활환경(BF)예비인증 신청서 제출<교육체육과-5133>	'21. 6. 11.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 반다비 체육센터 건립 관련 장애인 체육회간담회 결과보고 <교육체육과-8887>	'21. 10. 26.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비 체육센터 건립 및 실내체육관 개보수공사 관련 업무 협조요청 <교육체육과-129>	'22. 1. 26.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 및 감리용역 발주보고 <교육체육과-1861>	'22. 3. 4.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 및 특허공법 협약체결 <교육체육과-3135>	'22. 5. 3.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 건설사업관리 용역 계약심사의뢰 <교육체육과-5004>	'22. 6. 27.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 계약심사의뢰 <교육체육과-5004>	'22. 7. 1.	노우균 주무관 천승환 팀장 김대식 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 추경예산 편성요구 <전국체전추진단-188>	'23. 8. 1.	박치현 주무관 천승환 팀장 정지숙 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 공사 계약의뢰<전국체전추진단-197>	'22. 8. 2.	박치현 주무관 천승환 팀장 정지숙 사무관
○ 목포 반다비체육센터건립 준공	'23. 9.	신윤철 주무관 천승환 팀장 정지숙 사무관