

① 정책사업명	해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축		
② 추진배경	○ 해상풍력발전단지 조성 및 운영을 위한 물류 인프라 구축 ○ 해상풍력 기술 수준의 체계적인 향상을 위한 통합관제시스템 구축		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포 신항 일원 ○ 총사업비 : 357억원(국비 170, 도비 57.3, 시비 116.7, 민자 13) ○ 주관기관 : 한국에너지기술연구원(R&D)/전라남도(비R&D) ○ 사업내용 : 해상풍력산업 활성화, 연구개발 및 기업지원 체계 구축		
④ 사업부서	전략산업과	⑤ 담당자	행정7급 오영도 공업7급 김승규
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2025
<그간 주요 추진내용>			
○ 한국에너지기술연구원, (재)녹색에너지연구원 입주 및 운영 시작	'25. 7.	천승환 전략산업과장 임재형 에너지신산업팀장 오영도 주무관	
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 센터 준공	'25. 6.	천승환 전략산업과장 임재형 에너지신산업팀장 김승규 주무관	
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 센터 설립 및 운영 조례 제정 및 민간위탁 추진	'25. 5.	천승환 전략산업과장 임재형 에너지신산업팀장 오영도 주무관	
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 센터 착공	'24. 1.	장명희 지역경제과장 김진명 신산업팀장 김승규 주무관	
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 실시설계 및 행정절차 이행	'23. 11.	장명희 지역경제과장 김진명 신산업팀장 김승규 주무관	
○ 2022년 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 사업비 이월 승인 통보	'22. 12. 16.	차명신 지역경제과장 김진명 신산업팀장 이하정 주무관	
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축 예산 집행현황 제출	'22. 11. 4.	차명신 지역경제과장 김진명 신산업팀장 이하정 주무관	

○ 세입세출외현금 세외수입처리 요청(해상풍력 융복합 플랫폼사 업 발생이자)	'22. 11. 4.	차명신 지역경제과장 김진명 신산업팀장 이하정 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(비R&D) 시비 보조금 교부결정	'22. 9. 6.	박홍률 시장 소영호 부시장 경제산업국장 김영숙 지역경제과장 차명신 김진명 신산업팀장 이하정 주무관
○ 공유재산 관리계획(해상풍력 융 복합산업화 플랫폼센터 및 창 고) 제출	'22. 8. 5.	차명신 지역경제과장 김진명 신산업팀장 정재원 주무관
○ 세입세출외현금(해상풍력 융복 합 플랫폼사업 발생이자) 세외 수입처리 요청	'22. 6. 20.	지역경제과장 나재형 신산업팀장 이상학 이하정 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업(비R&D) 시비 보조금 교부결정	'22. 6. 14.	김종식 시장 강효석 부시장 노영환 경제산업국장 나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 이하정 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업 도비보조금 신청	'22. 6. 9.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 센터 구축사업 건축인허가 관련 토지사용 승인 알림	'22. 5. 11.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 조만영 주무관
○ 목포신항 해상풍력 플랫폼센터 부지 소유권 이전비용 지급	'22. 5. 4.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 이하정 주무관
○ 목포신항 해상풍력 통합지원센 터 건립 사업예정부지 소유권이 전 결과보고	'22. 5. 3.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 이하정 주무관
○ 목포신항 해상풍력 플랫폼 부지 매입비 지급 결정	'22. 4. 12.	김종식 시장 강효석 부시장 노영환 경제산업국장 나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 이하정 주무관

○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축을 위한 부지 매매계약 체결	'22. 4. 5.	노영환 경제산업국장 나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 이하정 주무관
○ 신항 해상풍력 융복합 플랫폼센터 부지매입 추진 계획에 따른 협조 요청	'22. 3. 22.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 세입세출외현금(해상풍력 융복합 플랫폼사업 발생이자) 세외 수입처리 요청	'22. 3. 21.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 이하정 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 건축비 증액 검토보고	'22. 3. 15.	김종식 시장 정재원 주무관
○ 공용건축물 건축협의 요청(해상풍력 전용 물류창고 신축공사)	'22. 1. 5.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 세입세출외현금(해상풍력 융복합 플랫폼사업 발생이자) 세외 수입처리 요청	'21. 12. 20.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 기자재 Warehouse 구축을 위한 소방시설 설계 발주	'21. 12. 17.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 조만영 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 사업부지(신항) 매입계획 보고	'21. 11. 18.	김종식 시장 강효석 부시장 서형빈 경제산업국장 나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축(비R&D) 사업참여 검토보고	'21. 10. 22.	김종식 시장 강효석 부시장 서형빈 경제산업국장 나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 세입세출외현금(해상풍력 융복합 플랫폼사업 3분기 발생이자) 세외수입처리 요청	'21. 9. 30.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관

○ 신항 해상풍력 지원부두 및 배후단지 조성을 위한 예비타당성 조사 신청 의뢰	'21. 8. 11.	서형빈 경제산업국장 나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 유지관리 및 물류관리 플랫폼 개발사업 수행책임자 변경 재요청	'21. 7. 22.	나재형 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 세입세출외현금(해상풍력 융복합 플랫폼 구축사업 발생이자) 세외수입처리 요청	'21. 7. 5.	이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 유지관리 및 물류관리 플랫폼 개발사업 수행책임자 변경 재요청	'21. 6. 15.	김행원 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 융복합산업화 플랫폼 구축사업 지방비 보조금 교부 결정	'21. 5. 25.	김종식 시장 강효석 부시장 서형빈 경제산업국장 김행원 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 유지관리 및 물류관리 플랫폼 개발사업 수행책임자 변경 요청	'21. 5. 21.	김행원 지역경제과장 이상학 신산업팀장 정재원 주무관
○ 해상풍력 배후단지 분양 관련 회의 결과보고	'21. 3. 24.	김행원 지역경제과장 이상학 신산업팀장 조만영 주무관
○ 해상풍력 산업생태계 조성 연구 용역 지원 검토 보고	'20. 12. 24.	김종식 시장 김신남 부시장 서형빈 경제산업국장 이영권 지역경제과장 이상학 신산업팀장 장현미 주무관
○ 목포신항 1단계 배후단지 해상 풍력 기업유치 부지 사용 협의 회의 결과	'20. 11. 24.	김신남 부시장 김덕용 경제산업국장 이영권 지역경제과장 이상학 신산업팀장