

① 정책사업명	목포 청년쉼터 다락(多樂) 조성		
② 추진배경	김원이 국회의원 특별교부세 지원(2021년) 사업으로 청년에게 창업 공간과 휴식을 제공하는 쉼터로써 청년의 잠재력과 가능성을 펼칠 수 있는 자기주도적 활동 공간 마련하고자 함		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 목포시 온금동 3-9(구.제일여고 입구) ○ 시설규모 : 대지 1,041㎡, 연면적 299.84㎡(지상 2층) ○ 사 업 비 : 1,456백만원(국 500 ^{34%} , 도 100 ^{7%} , 시 856 ^{59%}) ○ 공간구성 : (1층) 창업공간(카페) / (2층) 소통공간(북카페, 회의실)		
④ 사업부서	청년인구과	⑤ 담당자	행정7급 강소라
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2021 ~ 2024

〈그간 주요 추진내용〉

○ 청년쉼터 박스파크 건립 기본 및 실시설계용역 발주계획 보고	'21.11.23.	경제산업국장 일자리청년정책과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	서형빈 권용선 김영락 이현주 김효상
○ 청년쉼터 박스파크 건립을 위한 이로공원 조성(변경) 용역 발주 계획 보고	'21.12.01.	일자리청년정책과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	권용선 김영락 이현주 김효상
○ 청년쉼터 박스파크 건립 기본 및 실시설계용역 일시정지 검토보고	'22.2.15.	일자리청년정책과장 청년정책팀장 담당자	권용선 김광빈 홍세희
○ 청년쉼터 박스파크 건립방향 검토 보고	'22.2.15.	시장 담당자	김종식 홍세희
○ 청년쉼터 박스파크 건립 기본 및 실시설계용역 일시정지 해제 검토보고	'22.4.1.	일자리청년정책과장 청년정책팀장 담당자	권용선 김광빈 홍세희
○ 청년쉼터 박스파크 건립 BF 컨설팅 용역 발주계획 보고	'22.4.5.	일자리청년정책과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	권용선 김영락 김광빈 홍세희
○ 청년쉼터 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 신청	'22.9.19.	일자리청년정책과장 청년정책팀장 담당자	장명희 김광빈 홍세희

○ 청년쉼터 박스파크 건립방향 검토 보고	'22.11.16.	시장 담당자	박홍률 홍세희
○ 청년쉼터 박스파크 조성 예정부지 (온금동 3-9) 변경에 따른 관계 부서 의견 조회	'22.12.6.	일자리청년정책과장 청년정책팀장 담당자	장명희 김광빈 홍세희
○ 청년쉼터 박스파크 이로공원 공원 조성(변경) 용역 타절준공	'22.12.20.	일자리청년정책과장 청년정책팀장 담당자	장명희 김광빈 홍세희
○ 청년쉼터 벤치마킹 출장결과 보고	'23.2.23.	청년인구과장 그린산단팀장 주무관 담당자	최 환 권용선 김덕훈 김요한
○ 목포 청년쉼터 발전을 위한 간담회 결과 보고	'23.3.31.	청년인구과장 그린산단팀장 담당자	최 환 권용선 김요한
○ 목포 청년쉼터 전라남도 문화재 현상 변경 심의 안건 제출	'23.4.25.	청년인구과장 그린산단팀장 담당자	최 환 권용선 김요한
○ 목포 청년쉼터 발전을 위한 청년 행복스쿨 간담회 결과 보고	'23.5.15.	청년인구과장 그린산단팀장 담당자	최 환 권용선 김요한
○ 목포 청년쉼터 목포시 건설기술 심의 안건 제출	'23.6.5.	청년인구과장 그린산단팀장 담당자	최 환 권용선 김요한
○ 목포 청년쉼터 건립 사업 석축구조 안전성 검토 용역 시행 계획 보고	'23.8.2.	청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 스마트그린산단팀장 담당자	최성철 조정수 김도연 권용선 김요한
○ 목포 청년쉼터 BF 예비인증 승인 요청 관련 출장 결과 보고	'23.11.2.	청년인구과장 인구정책팀장 주무관 담당자	최성철 김한아 김요한 김덕훈
○ 청년인큐베이팅 플랫폼 및 청년 쉼터 발전을 위한 간담회 결과 보고	'23.11.23.	청년인구과장 청년정책팀장 청년지원팀장 주무관 담당자	최성철 김도연 김영숙 이은지 김요한
○ 목포 청년쉼터 건립사업 공사 일시 정지 검토 보고	'24.1.12.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 김도연 김요한
○ 목포 청년쉼터 건립 공사감리 용역 발주계획 보고	'24.1.15.	청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	최성철 조정수 김도연 김요한

○ 목포 청년쉼터 기본 및 실시설계 용역 기간 연장 검토 보고	'24.1.29.	청년인구과장 스마트그린산단팀장 담당자	최성철 박치현 김덕철
○ 목포 청년쉼터 건립 공사감리 용역 발주계획 보고	'24.2.14.	청년인구과장 계약팀장 스마트그린산단팀장 담당자	최성철 조정수 박치현 김덕철
○ 목포 청년쉼터 건립공사 전기, 통신, 소방 발주계획 보고	'24.2.14.	기획청년국장 청년인구과장 계약팀장 스마트그린산단팀장 담당자	이영권 최성철 조정수 박치현 김덕철
○ 목포 청년쉼터 건립공사(건축) 일시 정지 해제 검토 보고	'24.3.11.	청년인구과장 스마트그린산단팀장 담당자	최성철 박치현 김덕철
○ 청년쉼터 벤치마킹 출장결과 보고	'24.4.11.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 정정원 최소은
○ 청년쉼터 운영방안 검토 보고	'24.5.28.	시장 담당자	박홍률 최소은
○ 청년쉼터 건립공사 안전점검 출장	'24.7.8.	청년인구과장 스마트그린산단팀장 담당자	최성철 박치현 김덕철
○ 청년쉼터 건립공사 공기연장 검토 보고	'24.8.8.	미래전략산업국장 청년인구과장 청년정책팀장 주무관 담당자	차명신 최성철 정정원 김덕철 강소라
○ 청년쉼터 건립공사 설계변경 검토 보고	'24.8.19.	미래전략산업국장 청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 주무관 담당자	차명신 최성철 조정수 정정원 김덕철 강소라
○ 목포 청년쉼터 관리·운영 계획(안) 보고	'24.9.3.	시장 부시장 미래전략산업국장 청년인구과장 청년정책팀장 담당자	박홍률 이상진 차명신 최성철 정정원 강소라
○ 청년쉼터 인테리어 간담회 결과 보고	'24.9.10.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 정정원 강소라

○ 청년쉼터 환경개선 공사 실시설계 용역 계약 의뢰	'24.9.24.	청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	최성철 조정수 정정원 강소라
○ 목포 청년쉼터 건립공사 설계 변경 계약 의뢰	'24.9.25.	청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 주무관 담당자	최성철 조정수 정정원 김덕철 강소라
○ 목포 청년쉼터 건립공사(건축,소방, 전기,통신) 준공	'24.9.30.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 정정원 강소라
○ 목포 청년쉼터 환경개선공사 발주 계획 보고	'24.11.19.	미래전략산업국장 청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	차명신 최성철 조정수 정정원 강소라
○ 목포 청년쉼터 물품 구매 계획(안) 보고	'24.12.10.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 정정원 강소라
○ 목포 청년쉼터 박스파크 건립 BF 컨설팅 용역 완료	'24.12.13.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 정정원 강소라
○ 목포 청년쉼터 환경개선공사 설계 변경 검토 보고	'24.12.17.	미래전략산업국장 청년인구과장 계약팀장 청년정책팀장 담당자	차명신 최성철 조정수 정정원 강소라
○ 목포 청년쉼터 환경개선공사 준공	'24.12.23.	청년인구과장 청년정책팀장 담당자	최성철 정정원 강소라