

① 정책사업명	어촌뉴딜300 노후어항 현대화사업 지속추진 ※ 울도 어촌뉴딜 300사업		
② 추진배경	○ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를 통한 어민들의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 울도 일원 ○사업내용 : 어촌어항 현대화사업 + 특화사업 + S/W사업 ○사 업 비 : 12,709백만원(국비 89억, 도비 11억, 시비 27억)		
④ 사업부서	해양개발과	⑤ 담당자	시설7급 김승만
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2020 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 울도 5경 조성 공사 준공	’25. 5.	강혜선 해양개발과장 정성훈 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : 송실종합건설(주)	
○ 울도 2구 방파제 정비 공사 착공	’24. 8.	강혜선 해양개발과장 정성훈 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : 백두산업(주)	
○ 울도 6경 조성 공사 착공	’24. 8.	강혜선 해양개발과장 정성훈 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (유)휴먼테크	
○ 울도 5경 조성 공사 착공	’24. 7.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : 송실종합건설(주)	
○ 울도 오토캠핑장 조성 공사 준공	’24. 7.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (유)전남건설	
○ 울도 마을길 조성 공사 착공	’24. 4.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : 동준건설(주), 승원종합건설(주)	
○ 울도 힐링센터 조성 공사 준공	’24. 4.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 박창현 주무관 시공사 : (주)청한	

○ 울도 힐링센터, 오토캠핑장 조성 공사 착공	`23. 6.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 이광윤 주무관 시공사 : (주)청한, (유)전남건설
○ 울도 대합실 조성 공사 착공	`23. 5.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 이광윤 주무관 시공사 : 우남건설(주)
○ 울도 마을길 침수기간 정비 준공	`23. 3.	강혜선 해양항만과장 나창영 섬자원개발팀장 김용소 주무관 시공사 : HS산업
○ 울도 1구·2구 방파제 정비공사 준공	`22. 8.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이석태 주무관 시공사 : (유)일성
○ 울도 고분도항 환경정비 준공	`22. 8.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : (유)형제
○ 울도항 공공건축물 건립 건축 설계용역 착수	`22. 6.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : 단 건축사
○ 울도1구·2구 마을화관 리모델링 준공	`22. 6.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관
○ 울도 고분도항 정비공사 준공	`22. 3.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김환웅 주무관 시공사 : (유)형제
○ 울도2구 선착장 다목적 인양기 제작설치 준공	`22. 2.	조영매 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 김환웅 주무관 시공사 : (유)형제
○ 울도항 어촌뉴딜사업 특화사업 실시설계용역 착수	`21. 7.	김명준 해양항만과장 나창영 도서관리팀장 이광윤 주무관 시공사 : (유)형제
○ 울도 1구·2구 선착장 방파제 시설공사 착공	`21. 4.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 이석태 주무관 시공사 : (유)일성
○ 목포시 울도항어촌뉴딜300사업 기본계획 고시	`20. 12.	김명준 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관

○ 울도 1구2구 선착장 개선사업 착공	`20. 6.	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 시공사 : (주)도경건설, (주)신화종합건설
○ 지역역량강화사업 용역 착수	`20. 5.	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)데모스
○ 기본 및 시행계획용역 착수	`20. 4.	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 시공사 : 명소IMC
○ 울도2구 선착장 정비사업 실시설계 용역 착수	`20. 2.	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 김용소 주무관 시공사 : (주)남우기술공사
○ 울도1구 선착장 정비사업 실시설계 용역 착수	`20. 2.	김 충 해양항만과장 김용균 도서관리팀장 백무항 주무관 시공사 : (주)남우기술공사
○ 대상지 확정(해양수산부)	`19. 12.	김 충 해양항만과장 오용현 책임관 백무항 실무관