

① 정책사업명	2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립 용역		
② 추진배경	「국토의 계획 및 이용에 관한 법률(이하 “국토계획법”)」 제34조에 의거 기 수립된 도시관리계획에 대한 타당성을 5년마다 전반적으로 재검토·정비하여야 하는 법정계획		
③ 사업개요	○ 과업면적 : 목포시 전역 112.49km² ○ 과업내용 : - 도시계획 기초조사 - 도시관리계획 재정비 - 단계별 집행계획 수립 - 교통성검토, 경관성검토 - 공업지역기본계획 수립 - 지형도면 고시 등 ○ 사업비 : 962백만원 ○ 사업기간 : 2023. 5. 17. ~ 2025. 12. 31.		
④ 사업부서	도시디자인과	⑤ 담당자	시설6급 이순자
⑥ 선정기준	1억원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	2023 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)에 대한 재해영향평가 등의 사전검토 의견에 대한 조치계획 제출	'25.07.28.	송창헌 도시디자인과장 박재홍 도시계획팀장 이순자 주무관	
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 자료 보완 요청	'25.05.29.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관	
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 신청	'25.05.02.	오병주 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관	
○ 전라남도 결정 신청 계획보고 [2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'25.04.28.	오병주 도시공원국장 송창헌 도시계획과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관	
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견에 대한 조치계획 제출 요청	'25.04.11.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관	
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고 알림	'25.03.27.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고 의뢰	'25.03.25.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 도보게재 의뢰[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고]	'25.03.24.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 주민 의견청취 재열람·공고 검토 보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'25.03.24.	오병주 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 전라남도 사전 협의 및 관계기관 협의 의견 반영 검토보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'25.03.24.	박홍률 시장 이상진 부시장 오병주 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 자료 요청 (2차)	'25.03.13.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 자료 요청	'25.02.25.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 및 지형도면 고시사항 알림	'25.01.24.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 도보게재 의뢰[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 및 지형도면 고시]	'25.01.21.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 및 지형도면 고시 검토 보고[시장 결정사항]	'25.01.21.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가에 따른 지역 개발 부하량 할당시기 연기 요청	'25.01.17.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 농지분야 재협의 요청(전라남도 농업정책과)	'25.01.02.	송창헌 도시계획과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 직인 날인 요청[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 농지전용협의요청서]	'24.12.31.	차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 농지분야 재협의 요청(농업정책과)	'24.12.30.	송창헌 도시계획과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 재해영향성검토 협의결과에 대한 조치계획 제출	'24.12.26.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가(초안) 주민 의견 수렴 결과 공개 공고 의뢰	'24.12.12.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고 알림	'24.12.12.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 주민 의견수렴 결과 공개 검토보고 [2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경) 전략환경영향평가(초안)]	'24.12.11.	정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고 공인 날인 협조 요청	'24.12.10.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 도보게재 의뢰[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고]	'24.12.10.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 재열람·공고 의뢰	'24.12.10.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 주민 의견청취 재열람·공고 검토 보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'24.12.10.	정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2024년 제9회 목포시 도시계획위원회 결과 알림 및 조치계획 제출 요청	'24.12.06.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 관계기관(부서) 협의 의견 및 주민 의견 반영 검토보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'24.12.04.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 목포시 도시계획위원회 심의 반영 검토보고[2030년 목포 도시관리 계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'24.12.04.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2024년 제9회 목포시 도시계획 위원회 개최 계획 보고	'24.11.21.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이정택 주무관
○ 2024년 제9회 목포시 도시계획 위원회 개최 알림	'24.11.20.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이정택 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 농지분야 협의 요청	'24.10.31.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 농지전용협의 요청서 공인 날인 협조 요청	'24.10.30.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 국유재산 (전라남도교육감) 협의 요청	'24.10.16.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 국유재산 (경찰청) 협의 요청	'24.10.16.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 국유재산 (해양수산부) 협의 요청	'24.10.16.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 국유재산 (환경부) 협의 요청	'24.10.16.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 국유재산 (기획재정부) 협의 요청	'24.10.16.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 재해영향성검토 협의 요청	'24.10.16.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 성별영향평가서 제출	'24.10.10.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)에 대한 협의 요청	'24.10.02.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 재해영향성검토 사전검토 요청	'24.09.26.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견에 대한 조치계획(결과) 제출 요청	'24.09.20.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 주민설명회 개최 결과보고	'24.09.19.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민공람 도서 배부 결과보고	'24.09.13.	정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민공람 도서 배부	'24.09.09.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 「2030년 목포 도시관리계획(재정비) 주민설명회」 개최에 따른 마이크 및 앰프 대여 요청	'24.09.05.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 「2030년 목포 도시관리계획(재정비) 주민설명회」 개최에 따른 참석 등 협조 요청	'24.09.03.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 전략환경영향평가(초안) 및 기후 변화영향평가(초안) 검토 협의 요청	'24.08.30.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 열람·공고 알림	'24.08.29.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 열람·공고 공인 날인 협조 요청	'24.08.29.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 제393회 목포시의회 임시회 시의회 의견청취 결과보고	'24.08.28.	정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 열람·공고 의뢰	'24.08.27.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 주민 의견청취 열람·공고 검토보고 [2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안)]	'24.08.27.	정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 도보게재 의뢰[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 주민 의견청취 열람·공고]	'24.08.27.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 관련 권역별 주민설명회 일정 의견 조회	'24.08.23.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 도시관리계획(재정비) 주민설명회 개최 계획	'24.08.21.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 결정(변경)(안) 입안 검토보고	'24.08.21.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 제393회 목포시의회 임시회 부의 안건 제출	'24.08.14.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 전략환경(기후변화)영향평가항목 등의 결정내용 공개 공고 알림	'24.07.01.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 환경영향평가협의회 서면심의 결과 및 평가항목 결정내용 공개 검토 보고[2030년 목포 도시관리계획 (재정비)]	'24.07.01.	노기창 안전도시건설국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 환경영향평가협의회 서면심의 결과 및 평가항목 결정내용 공개 검토 보고[2030년 목포 도시관리계획 (재정비)]	'24.07.01.	노기창 안전도시건설국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 중간보고회 개최 결과보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립 용역	'24.07.01.	박홍률 시장 이상진 부시장 노기창 안전도시건설국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 환경영향평가협의회 위원 위촉 및 협의회 서면 개최 알림[2030년 목포 도시관리계획(재정비)]	'24.06.10.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 중간보고회 개최 계획[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립 용역]	'24.05.20.	박홍률 시장 이상진 부시장 노기창 안전도시건설국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비)를 위한 환경영향평가협의회 위원 추천 요청	'24.05.08.	송창헌 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 환경영향평가협의회 구성·운영계획 보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비)]	'24.05.08.	노기창 안전도시건설국장 송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립을 위한 기초자료 요청(3차)	'24.05.07.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비)에 따른 학교 관련 의견 조회	'24.03.26.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비)에 따른 근린공원 의견 조회	'24.03.20.	송창헌 도시디자인과장 차태명 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비)에 따른 사전 의견 조회(2차)	'23.09.05.	송창헌 도시계획과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립을 위한 기초자료 요청(2차)	'23.08.21.	송창헌 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 착수보고회 개최 결과보고[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립 용역]	'23.07.03.	박홍률 시장 소영호 부시장 노기창 안전도시건설국장 이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비)에 따른 사전 의견 조회	'23.06.19.	이충완 도시계획과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 착수보고회 개최 계획[2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립 용역]	'23.06.15.	박홍률 시장 소영호 부시장 노기창 안전도시건설국장 이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립을 위한 기초자료 요청	'23.06.01.	이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 계약체결[2030년 목포 도시관리 계획(재정비) 수립 용역]	'23.05.17.	이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관 <계약체결> 회계과
○ 사업수행능력평가 결과 통보 및 용역 계약 의뢰	'23.04.06.	이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 사업수행능력(PQ) 평가위원회 완료	'23.03.30.	노기창 안전도시건설국장 이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 용역시행결의서	'23.02.22.	박홍률 시장 소영호 부시장 노기창 안전도시건설국장 이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 용역 집행계획과 용역사업자 선정을 위한 사업수행능력평가(PQ) 공고 검토보고	'23.02.22.	박홍률 시장 소영호 부시장 노기창 안전도시건설국장 이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관
○ 목포시 계약심의위원회 심의 완료 (원안가결)	'23.02.10.	이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관 <계약심의위원회> 회계과
○ 일상감사 및 계약심사 완료	'23.02.01.	이충완 도시디자인과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관 <일상감사 및 계약심사> 감사실
○ 2030년 목포 도시관리계획(재정비) 수립 용역 추진계획	'22.09.26.	박홍률 시장 소영호 부시장 고영배 안전도시건설국장 이충완 도시계획과장 정봉채 도시계획팀장 이순자 주무관