

① 정책사업명	죽교동 샘골마을 새뜰마을사업		
② 추진배경	죽교동 샘골마을은 마을내부로 진입하는 도로, 위생설비 등 기초생활에 필요한 시설이 전무한 지역으로 노인의 거주율 또한 매우 높아 소외되고, 30년 이상 낙후된 채 방치되어 취약한 주거 및 생활환경 등 최소한의 생활여건 개선이 필요		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 죽교동 샘골마을(북교초등학교 후면) ○ 주요내용 : A= 27,535m², 5개 분야, 15개 사업 - 기초생활인프라 확보 : 마을안길 정비, 위험지 정비, 안전시설 설치, 공동이용시설 조성 - 주택정비 : 집수리지원, 슬레이트지붕개량, 빈집철거 - 휴먼케어·역량강화 : 일자리 프로그램, 교육 프로그램, 주민역량강화 등 - 기타 : 설계용역, 총괄코디 및 활동가 인건비 등 ○ 총사업비 : 4,473백만원(국비 3,131 / 지방비 1,342)		
④ 사업부서	목포시 도시재생과	⑤ 담당자	시설8급 조기훈
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	'21. 4. ~ '25. 12.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(13차) 추진	'25. 7. 10.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관	
○ 샘골마을 새뜰마을사업 행복커뮤니티센터 신축공사 압판정위원회 구성 및 개최 결과 보고	'25. 6. 27.	오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 이상진 주무관	
○ 샘골마을 새뜰마을사업 북교초등학교 인근 골목길 정비공사 추진	'25. 6. 24.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관	
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(12차) 추진	'25. 5. 19.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관	

○ 샘골마을 새뜰마을사업 마을안길(5통) 담장 도색공사 추진	'25. 4. 21.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가석면(슬레이트) 정비공사	'25. 4. 18.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 김성찬 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 유달스카이빌라 인근 담장 도색공사 추진	'25. 4. 16.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 유달스카이빌라 인근 노후담장 정비공사 추진	'25. 3. 14.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 유달스카이빌라 인근 골목길 정비공사 추진	'25. 3. 14.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 마을안길(1통) 개설공사 추진	'25. 3. 19.	오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 집수리지원사업(3차) 추진	'25. 2. 20.	오병주 도시공원국장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 마을안길(5통) 정비공사 추진	'25. 2. 20.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관

○ 샘골마을 새뜰마을사업 행복커뮤니티센터 신축공사 추진	'25. 1. 2.	박홍률 시장 이상진 부시장 정병철 도시공원국장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 이은지 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가정비사업(11차) 추진	'25. 12. 26.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 주민협의체 구성 및 운영규정 계획보고	'24. 8. 6.	정병철 도시공원국장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 방범용 CCTV 설치 추진	'24. 8. 2.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 소방시설 개선공사 추진	'24. 6. 19.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 보안등 정비공사 추진	'24. 5. 22.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 안전난간 정비공사 추진	'24. 5. 7.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가정비사업(10차) 추진	'24. 5. 1.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관

○ 샘골마을 새뜰마을사업 마을안길 기반조사 용역 추진	'24. 4. 22.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 소로 3-345호선 도시관리계획 결정(변경) 용역 추진	'24. 3. 13.	정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 행복커뮤니티센터 조성 기본 및 실시설계 용역 추진	'24. 3. 13.	정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 이은지 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(9차) 추진	'24. 3. 29.	이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 마을활동가 재위촉	'24. 2. 8.	정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 집수리 지원사업(2차) 추진	'24. 2. 6.	정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 마을안길 및 커뮤니티센터 부지 보상 추진	'24. 2. 2.	정병철 도시발전사업단장 이충완 도시재생과장 조형근 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 철거부지 정비공사 추진	'23. 12. 19.	김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 조기훈 주무관

○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(8차) 추진	'23. 11. 17.	김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(7차) 추진	'23. 10. 25.	김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(6차) 추진	'23. 9. 20.	김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 주민역 량강화 및 휴먼케어용역 추진	'23. 9. 11.	김영숙 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 집수리 지원사업 추진	'23. 8. 2.	김영숙 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 조기훈 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 골목길 (보행로) 정비공사 추진	'23. 6. 30.	박태윤 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(5차) 추진	'23. 6. 19.	박태윤 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 가로환 경개선 디자인 및 실시설계 용역 추진	'23. 3. 15.	박태윤 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관

○ 마을활동가 재위촉 죽교동 샘골마을 새뜰마을사업 마을 활동가 재위촉	'23. 2. 9.	박태윤 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(4차) 추진	'22. 12. 15.	김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(3차) 추진	'22. 8. 31.	조선아 도시발전사업단장 김현종 도시재생과장 오상현 주거지재생팀장 김은향 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(2차) 추진	'22. 5. 20.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 나광열 주무관
○ 샘골마을 새뜰마을사업 공폐가 정비사업(1차) 추진	'22. 5. 2.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 나광열 주무관
○ 마을활동가 위촉 죽교동 샘골마을 새뜰마을사업 마을 활동가 위촉	'22. 2. 4.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 나광열 주무관
○ 주민협의회 모집 죽교동 샘골마을 새뜰마을사업 주민협 의회 모집(11) 완료	'22. 1. 28.	조선아 도시발전사업단장 박태윤 도시재생과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관
○ 총괄코디네이터 위촉 2021년 선정 도시 새뜰마을사업 총괄코디 승인 및 위촉 알림	'21.11.03.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 안전도시건설국장 박태윤 도시계획과장 문상규 주거지재생팀장 배준희 주무관

○ 마스터플랜 수립 용역 발주	'21.5.26.	김종식 시장 강효석 부시장 박금재 도시발전사업단장 이지홍 도시재생과장 문상규 주거재생팀장 강찬승 주무관
○ 목포시 지방재정 투자심사 2021년 수시 2차 지방재정투자심사위원회 심사 결과 통보	'21.5.20.	박금재 안전도시건설국장 이지홍 도시계획과장 문상규 주거재생팀장 강찬승 주무관
○ 공모 선정 2021년도 취약지역 생활여건 개조사업 대상지 선정결과 알림	'21. 3. 3.	박금재 안전도시건설국장 이지홍 도시계획과장 문상규 주거재생팀장 강찬승 주무관
○ 공모를 위한 사업계획서 제출 「2021년도 취약지역 생활여건 개조사업」 사전신청서 제출	'20.12.24.	김신남 부시장 김의숙 안전도시건설국장 이지홍 도시계획과장 문상규 주거재생팀장 강찬승 주무관