

① 정책사업명	옥암지구 교차로 구조 개선 사업																																		
② 추진배경	교통여건 등을 고려한 옥암지구 교차로 구조개선 사업 추진으로 교통 서비스 수준 향상 도모 및 옥암대학부지 준공 기여																																		
③ 사업개요	○ 위 치 : 도청입구 사거리, 해양수산청 사거리 ○ 추정사업비 : 151억원 ○ 사 업 량 <table><tr><th rowspan="2">교 차 로</th><th rowspan="2">접 근 로</th><th colspan="3">차로변경</th><th rowspan="2">비 고</th></tr><tr><th>당초</th><th>변경</th><th>증감</th></tr><tr><td rowspan="4">목포지방 해양수산청</td><td>목 포 IC</td><td>9차로</td><td>10차로</td><td>증 1</td><td rowspan="5">교통안전시설 강화, 조명시설 개선 등 포함</td></tr><tr><td>남 악</td><td>9차로</td><td>10차로</td><td>증 1</td></tr><tr><td>영 암</td><td>9차로</td><td>13차로</td><td>증 4</td></tr><tr><td>하 당</td><td>8차로</td><td>12차로</td><td>증 4</td></tr><tr><td>전라남도청 입구</td><td>목 포 IC</td><td>4차로</td><td>5차로</td><td>증 1</td></tr></table> ○ 시 행 주 체 : 목 포 시			교 차 로	접 근 로	차로변경			비 고	당초	변경	증감	목포지방 해양수산청	목 포 IC	9차로	10차로	증 1	교통안전시설 강화, 조명시설 개선 등 포함	남 악	9차로	10차로	증 1	영 암	9차로	13차로	증 4	하 당	8차로	12차로	증 4	전라남도청 입구	목 포 IC	4차로	5차로	증 1
교 차 로	접 근 로	차로변경				비 고																													
		당초	변경	증감																															
목포지방 해양수산청	목 포 IC	9차로	10차로	증 1	교통안전시설 강화, 조명시설 개선 등 포함																														
	남 악	9차로	10차로	증 1																															
	영 암	9차로	13차로	증 4																															
	하 당	8차로	12차로	증 4																															
전라남도청 입구	목 포 IC	4차로	5차로	증 1																															
④ 사업부서	목포시 도시유산과	⑤ 담당자	시설8급 정원태																																
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2022 ~ 2028																																

<그간 주요 추진내용>

○ 옥암지구 교차로 구조개선 실시설계 용역 추진 중	'25 07. ~	조용선 과 장 안영옥 팀 장 정원태 주무관
○ 옥암지구 교차로 구조개선 기본계획수립용역 완료	'25 05. 21.	조용선 과 장 안영옥 팀 장 정원태 주무관
○ 옥암지구 택지개발사업(교차로 구조개선) 교통영향평가 [8차 재심의] ※ 심의 의결 : 수정의결[당초(지하차도) → 변경(평면교차로)]	'25. 04. 08.	조용선 과 장 안영옥 팀 장 이석태 주무관
○ 옥암지구 교차로 구조개선 기본계획수립용역 착수	'24. 04. 29.	조용선 과 장 안영옥 팀 장 김도현 주무관
○ 옥암지구 택지개발사업(교차로 구조개선) 교통영향평가 [8차변경심의] ※ 심의 의결 : 보완	'24. 01. 04.	조용선 과 장 안영옥 팀 장 김도현 주무관
○ 옥암지구 교통영향분석 및 개선대책 수립 용역 완료	'23. 12. 25.	김재성 과 장 안영옥 팀 장 김도현 주무관
○ 옥암지구 교통영향분석 및 개선대책 수립 용역 착수	'22. 10. 25.	손영란 과 장 이미경 팀 장 김민재 주무관