

① 정책사업명	산정근린공원 민간공원조성 특례사업		
② 추진배경	○ 장기미집행 도시공원 중 면적이 50,000m ² 이상이고 개발 가용지 및 입지여건이 양호한 산정공원에 대하여 전체면적의 70%이상을 도시공원을 설치하여 공원관리청에 기부채납하는 제도		
③ 사업개요	○ 위 치 : 연산동 산45-4번지 일원 ○ 규 모 : 총면적 468,907.6m ² ○ 사업내용 공원조성 343,579.6m ² 73.3%, 비공원시설 125,328m ² 26.7% ○ 사 업 비 : 5,951억원 ○ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2026. 12.		
④ 사업부서	공원녹지과	⑤ 담당자	녹지8급 이경훈
⑥ 선정기준	10억 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2018 ~ 2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 국토부 면담 및 결과보고	'24.11.08.	이상진 부시장 정병철 도시공원국장 진헌민 공원녹지과장 김영범 공원시설팀장 이종희 주무관	
○ 중앙토지수용 위원회 수용재결	'23.12.08.	소영호 부시장 노기창 안전도시건설국장 최양선 공원녹지과장 김영범 공원시설팀장 이종희 주무관	
○ 주택건설사업승인계획 접수	'23.06.27.	소영호 부시장 노기창 안전도시건설국장 최양선 공원녹지과장 김영범 공원시설팀장 이종희 주무관	

○ 주택건설사업승인계획 접수	'22.11.16.	소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 오병주 공원녹지과장 최양선 공원시설팀장 정대균 주무관
○ 목포 도시관리계획(용도지역, 도시 계획시설) 결정(변경) 및 지형도면 고시	'22.11.10.	소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 오병주 공원녹지과장 최양선 공원시설팀장 정대균 주무관
○ 목포 산정근린공원 민간공원 조성 사업 관련 비공원시설 건축 경관 공동위원회 심의(2차)	'22.09.28.	소영호 부시장 조선아 도시발전사업단장 오병주 공원녹지과장 최양선 공원시설팀장 정대균 주무관
○ 목포 산정근린공원 민간공원 조성 사업 관련 비공원시설 건축 경관 공동위원회 심의(1차)	'22.05.18.	강효석 부시장 조선아 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 박재홍 공원시설팀장 전욱형 주무관
○ 도시계획시설(산정근린공원)사업 실시계획(변경) 인가 고시	'22.03.17.	김종식 시 장 강효석 부시장 조선아 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 박재홍 공원시설팀장 전욱형 주무관
○ 산정근린공원 민간공원조성 싸업 손실보상협의 요청 및 분묘이장 안내문 발송	'21.11.22.	박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전욱형 주무관
○ 목포 산정근린공원 민간공원 조성 사업지구 토지 등 보상계획 열람 공고	'21.04.15.	박진홍 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전욱형 주무관
○ 산정근린공원 민간공원 특례사업 보상협의회 개최 결과 보고	'21.03.09.	박금재 도시발전사업단장 박진홍 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전욱형 주무관
○ 실시계획 인가고시 ※ 목포 도시계획시설 (산정근린공원)사업 실시계획인가 통보	'20.06.18.	김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전욱형 주무관

○ 협약서 최종(안) 검토 보고	'20.02.17.	김종식 시장 김신남 부시장 김종진 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관
○ 목포시 도시공원위원회 개최 결과 보고	'19.10.18.	김신남 부시장 곽재구 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관
○ 제안(안) 수용 및 향후 추진 계획	'19.09.06.	김종식 시장 김신남 부시장 곽재구 도시발전사업단장 김동호 공원녹지과장 진헌민 공원시설팀장 전옥형 주무관
○ 산정근린공원 민간공원조성 특례 사업 제안심사위원회 심사결과 보고	'19.03.07.	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 김진호 과 장 김상문 책임관 전옥형 실무관
○ 산정근린공원 민간공원조성 특례 사업 제3자 제안 및 시행자지침 공고 추진 계획	'18.12.21.	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 김진호 과 장 김상문 책임관 전옥형 실무관
○ 산정근린공원 민간공원조성 특례 사업 추진 계획 보고	'18.09.20.	김종식 시장 정순주 부시장 서태빈 도시발전사업단장 김진호 과 장 김상문 책임관 전옥형 실무관
○ 민간공원조성 특례사업 세부 추진 일정 검토보고	'18.03.28.	박홍률 시장 이인곤 부시장 서태빈 도시발전사업단장 김진호 과 장 김상문 책임관 전옥형 실무관