

|                                                          |                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>① 정책사업명</b>                                           | 갯바위 지방정원 조성 사업                                                                                                                                                          |                                                            |             |
| <b>② 추진배경</b>                                            | 정원 인프라가 빈약한 서부권에 차별화된 지방정원을 조성하여<br>관광자원으로 활용하기 위함.                                                                                                                     |                                                            |             |
| <b>③ 사업개요</b>                                            | ○ 위 치 : 목포시 상동 101번지 일원<br>○ 조성년도 : 2022. 2. ~ 2027. 12.<br>○ 면 적 : 139,571m²<br>○ 조 성 비 : 80억원(도비 44, 시비 36)<br>○ 주요시설 : 정원센터 1개소, 플루미나원 등 6개 테마정원,<br>주차장, 화장실 등 부대시설 |                                                            |             |
| <b>④ 사업부서</b>                                            | 공원녹지과                                                                                                                                                                   | <b>⑤ 담당자</b>                                               | 녹지7급 정대균    |
| <b>⑥ 선정기준</b>                                            | 주요 시정 현안에 관한 사항                                                                                                                                                         | <b>⑦ 사업기간</b>                                              | 2022 ~ 2027 |
| <b>&lt;그간 주요 추진내용&gt;</b>                                |                                                                                                                                                                         |                                                            |             |
| ○ 갯바위지방정원 2030 목포 도시<br>기본계획 변경 방재계획 자문                  | '25.07.11.                                                                                                                                                              | 박홍률 시장<br>이상진 부시장<br>오병주 국장<br>진헌민 과장<br>정창범 팀장<br>정대균 주무관 |             |
| ○ 갯바위지방정원 2030 목포 도시<br>기본계획 변경(안) 국토계획평가<br>협의          | '25.03.06.                                                                                                                                                              | 박홍률 시장<br>이상진 부시장<br>오병주 국장<br>진헌민 과장<br>정창범 팀장<br>정대균 주무관 |             |
| ○ 갯바위지방정원 정원센터 건축<br>설계용역 일시정지                           | '25.02.07.                                                                                                                                                              | 박홍률 시장<br>이상진 부시장<br>오병주 국장<br>진헌민 과장<br>정창범 팀장<br>정대균 주무관 |             |
| ○ 갯바위지방정원 조성사업 기본<br>구상 및 실시설계용역 및 정원<br>센터 건축설계 용역 일시정지 | '25.01.13.                                                                                                                                                              | 박홍률 시장<br>이상진 부시장<br>오병주 국장<br>진헌민 과장<br>정창범 팀장<br>정대균 주무관 |             |

|                                                                            |            |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| ○ 갯바위지방정원 정원센터 건축<br>설계용역 착수                                               | '24.12.24. | 박홍률 시장<br>이상진 부시장<br>정병철 국장<br>진헌민 과장<br>정장범 팀장<br>전웅휘 주무관 |
| ○ 갯바위지방정원 2023 도시기본<br>계획 일부변경(안) 및 도시관리계획<br>결정(변경)(안) 목포시 도시계획위원<br>회 심의 | '24.06.27. | 박홍률 시장<br>이상진 부시장<br>노기창 국장<br>진헌민 과장<br>박정은 팀장<br>임성기 주무관 |
| ○ 갯바위지방정원 2023 도시기본<br>계획 일부변경(안) 주민공청회 개최                                 | '23.12.19. | 박홍률 시장<br>소영호 부시장<br>노기창 국장<br>최양선 과장<br>김경아 팀장<br>허지수 주무관 |
| ○ 갯바위지방정원 착수보고회 개최                                                         | '22.09.06. | 조선아 국장<br>오병주 과장<br>신경아 팀장<br>전욱형 주무관                      |
| ○ 갯바위지방정원 조성사업<br>기본구상 및 실시설계용역 착수                                         | '22.08.17. | 오병주 과장<br>신경아 팀장<br>전욱형 주무관                                |
| ○ 갯바위지방정원 조성사업<br>기본구상 및 실시설계용역 발주                                         | '22.04.05. | 김종식 시장<br>강효석 부시장<br>조선아 국장<br>박진홍 과장<br>최양선 팀장<br>김현수 주무관 |
| ○ 갯바위지방정원 조성사업<br>기본구상 및 실시설계용역 설계변경                                       | '22.03.13. | 박홍률 시장<br>소영호 부시장<br>노기창 국장<br>최양선 과장<br>김경아 팀장<br>허지수 주무관 |