

① 정책사업명	용당1동 공영주차장 주차타워 조성사업		
② 추진배경	○ 상가 및 다세대 주택 밀집지역으로 주차공간 부족 등에 따른 주차타워 조성으로 문제 해결 및 쾌적한 주차환경 제공		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 용당동 965-25번지 외 5필지 ○ 규 모 : 주차타워 건립 2층(3단), 127면(최종) ○ 사 업 비 : 53억 원		
④ 사업부서	교통행정과	⑤ 담당자	시설7급 나광열
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2022 ~ 2025
〈그간 주요 추진내용〉			
○ (건축·전기·통신·소방)공사 착공	'24. 11. 5	박용주 정재홍 나광열	과 장 팀 장 주무관
○ 주민설명회 개최(최종) ▶ 교통행정과-23420(2024.10.18.)	'24. 10. 31.	박용주 정재홍 나광열	과 장 팀 장 주무관
○ 주차타워 건립공사 발주 ▶ 교통행정과-19260(2024.10.2.)	'24. 10. 2.	박홍률 이상진 노기창 박용주 정재홍 나광열	시 장 부시장 국 장 과 장 팀 장 주무관
○ 공사 일상감사 승인 ▶ 교통행정과-19192(2024.10.2.)	'24. 10. 2.	박용주 정재홍 나광열	과 장 팀 장 주무관
○ 공공디자인심의 추진 ▶ 교통행정과-41620(2024.6.20.)	'24. 6. 20.	박용주 정재홍 나광열	과 장 팀 장 주무관
○ 건설기술심의 추진 ▶ 교통행정과-32005(2024.5.14.)	'24. 5. 14.	박용주 정재홍 나광열	과 장 팀 장 주무관
○ 철골구조 특허공법 선정 추진 ▶ 교통행정과-21917(2022.4.2.)	'24. 4. 2.	박홍률 이상진 노기창 박용주 정재홍 나광열	시 장 부시장 국 장 과 장 팀 장 주무관

○ 공공디자인심의 용역 추진 ▶ 교통행정과-8166(2022.2.4.)	'24. 3. 11.	박용주 정재홍 나광열	과 팀 주무관	장 장 무관
○ 철골구조 특허공법 적정성 도 계약심사 추진	'24. 2. 5.	박용주 정재홍 나광열	과 팀 주무관	장 장 무관
○ 지장물 철거 추진	'24. 2. 5.	박용주 정재홍 나광열	과 팀 주무관	장 장 무관
○ 주민설명회 개최	'22. 4. 7.	구 준 박철우 정경만	과 팀 주무관	장 장 무관
○ 실시설계 용역 착수 ▶ 교통행정과-8166(2022.2.4.)	'22. 2. 7.	구 준 박철우 정경만	과 팀 주무관	장 장 무관
○ 지방재정 투자심사 결과 알림 ▶ 교통행정과-11665(2021.11.22.)	'21. 11. 22.	구 준 박철우 정경만	과 팀 주무관	장 장 무관
○ 실시설계 용역 착수 ▶ 교통행정과-8166(2022.2.4.)	'22. 2. 7.	구 준 박철우 정경만	과 팀 주무관	장 장 무관