

① 정책사업명	하수도정비 중점관리지역 정비사업		
② 추진배경	최근 침수피해가 발생하여 하수도정비 중점관리지역으로 지정한 지역에 하수도시설 확충 등 정비를 추진하여 도심침수 예방		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2014년 ~ 2026년 ○ 총사업비 : 35,016백만원(국비 24,511백만원, 시비 10,505) ○ 주요내용 : 입암천 정비 L=1.31km, 상리대하수도 PC암거 L=121m, 상동지구 방류관로 L=827m 등		
④ 사업부서	하수과	⑤ 담당자	시설9급 이동준
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2014 ~ 2026
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 사업계획 보완 요구 및 조치계획 수립	'24. 3 ~	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 사업계획 변경 신청	'24. 1.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 우기훈 주무관	
○ 3차분 추진 관련 영산강청 협의	'23. 6. ~12.	박홍률 시장 소영호 부시장 박태윤 맑은물사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 우기훈 주무관	
○ 3차분 추진 관련 환경공단 협의	'22. 4.	이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관	
○ 2차분 준공	'22. 2.	이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관 감리자 주)도화 감리단장 김승천	

○ 1차분 준공	'18. 12.	권장주 하수과장 서일정 하수시설책임관 감리자 주)도화 감리단장 최영섭
○ 2차분 착공	'17. 4.	권장주 하수과장 김명봉 하수책임관 시공사 주)중흥건설 대표 백승권
○ 1차분 착공	'17. 2.	권장주 하수과장 김명봉 하수책임관
○ 재원협의 완료	'16. 9.	권장주 하수과장 김명봉 하수책임관
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'14. 9.	손상돈 하수과장 김정수 하수책임관