

① 정책사업명	임성지구 자연재해 위험개선지구 정비사업		
② 추진배경	홍수시 도심을 관류하는 소하천의 범람우려 및 내수배제 불량으로 발생하는 상습침수에 대해 도시침수 방재대책으로 안전한 도시환경 조성		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2021년 ~ 2026년 ○ 총사업비 : 385억원(국비 192.5억, 도비 19.3억 시비 173.2억) ○ 주요내용 : 우수지 및 펌프장 설치 1개소 등		
④ 사업부서	하수과	⑤ 담당자	시설 9급 이동준
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2021 ~ 2027
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 1차분 착공	'25. 6.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 총괄분 및 1차분 발주	'25. 3.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 도 건설기술심의, 계약심의 완료	'25. 2.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 사전검토 완료 및 사업비 확정 (행정안전부)	'24. 11.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 토지수용 완료	'24. 9.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 실시설계 사전설계검토 협의 (행정안전부)	'24. 4.~7.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	

○ 실시설계 사전설계검토 협의 (행정안전부)	'24. 4.~7.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관
○ 행안부 실시설계 사전검토 전 공법 선정심의 완료	'24. 3.	박홍률 시장 이상진 부시장 김영숙 맑은물사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관
○ 도시관리계획(유수지)사업 실시계 획인가고시	'24. 1. 25.	박홍률 시장 이상진 부시장 김영숙 맑은물사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관
○ 기본설계 사전 설계검토 완료 (행정안전부)	'23. 7.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 우기훈 주무관
○ 토지보상 보상업무위탁체결 (한국부동산원)	'23. 6.	박홍률 시장 소영호 부시장 강봉도 맑은물사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 우기훈 주무관
○ 기본설계 사전 설계검토 협의 (행정안전부)	'23 4.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 우기훈 주무관
○ 자연재해위험개선지구 지정(변경) 추진계획 보고	'23 2.	강봉도 맑은물사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 우기훈 주무관
○ 사업계획 변경 추진계획 보고	'22. 12.	박홍률 시장 소영호 부시장 노영환 환경수도사업단장 김광호 하수과장 김용균 하수시설팀장 김선웅 주무관
○ 기본설계 사전 설계검토 협의 (행정안전부) (총 4회)	'22. 10. ~ 11.	노영환 환경수도사업단장 김광호 하수과장 김용균 하수시설팀장 김선웅 주무관

○ 기본설계 사전 설계검토 협의 (행정안전부) (2차)	'22. 3.	김동윤 환경수도사업단장 이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관
○ 기본설계(안) 사전협의 (행정안전부) (1차)	'21.12.	김 충 환경수도사업단장 이충완 하수과장 서신우 하수시설팀장 김선웅 주무관
○ 소규모환경영향평가용역 착수	'21. 8.	이충완 하수과장 김상훈 침수방지팀장 정승욱 주무관 용역사 : (주)동진엔지니어링
○ 기본 및 실시설계용역 착수	'21. 4.	이충완 하수과장 김상훈 침수방지팀장 박상완 주무관 용역사 : (주)화신엔지니어링
○ 자연재해위험개선지구 지정·고시	'20.10.	이충완 하수과장 김상훈 침수방지팀장 조만영 주무관
○ 자연재해위험개선지구 타당성 조사	'20.02.	이충완 하수과장 김상훈 침수방지팀장 조만영 주무관