

① 정책사업명	남악 공공하수처리시설 증설사업		
② 추진배경	옥암처리구역 내 신도시 지역(남악, 옥암)의 자연적인 인구증가와 더불어 택지개발(임성지구)에 의한 사회적 인구증가에 따라 남악 하수처리시설 용량 증설 필요		
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2023년 ~ 2026년 ○ 총사업비 : 30,000백만원(국비 10,600백만원, 시비 6,906 원인자 12,494) ※ 재원협의 중(53,000백만원) ○ 주요내용 : 하수처리장 증설 8,000m³/일(22,000m³/일 ⇒ 30,000m³/일)		
④ 사업부서	하수과	⑤ 담당자	시설7급 김은향
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업	⑦ 사업기간	2023 ~ 2028
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 영산강청 설계자문 및 재원협의	'25. 7.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김은향 주무관	
○ 도 건설기술심의 신청	'25. 6.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 설계 경제, 안전성, 공사기간 적정성 검토	'25. 5.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 경관위원회 심의	'24. 11.	김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관	
○ 하수처리공법 기술사용협약	'24. 1.	박홍률 시장 이상진 부시장 박태윤 맑은물 사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관 협약사 : (주)한일ENG	

○ 착수보고회 개최	'23. 7.	강봉도 맑은물 사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관 용역사 : (주)도화엔지니어링 책임 기술인 이용철
○ 남악 하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계 용역 발주계획 보고	'23. 2.	박홍률 시장 소영호 부시장 강봉도 맑은물 사업단장 김광호 하수과장 김기복 하수시설팀장 김승규 주무관