
중점사업
 어촌뉴딜300 노후어항 현대화사업 지속추진(공약)

담당부서
2024-47 해양개발과

① 정책사업명
어촌뉴딜300 노후어항 현대화사업 지속추진(공약)

 ※ 율도 어촌뉴딜 300사업

② 추진배경
❍ 어촌 해상교통시설 현대화 및 핵심자원을 활용한 해양관광 활성화를 

통한 어민들의 지속가능한 소득기반 창출 및 소득주도성장 실현

③ 사업개요
❍ 위    치 : 목포시 율도 일원
❍ 사업내용 : 어촌어항 현대화사업 + 특화사업 + S/W사업
❍ 사 업 비 : 12,709백만원(국비 89억, 도비 11억, 시비 27억)

④ 사업부서 해양개발과 ⑤ 담당자 시설7급 박창현

⑥ 선정기준 10억원 이상 사업 ⑦ 사업기간 2020년 ~ 2024년

 <그간 주요 추진내용>

○ 율도 2구 방파제 정비 공사 착공 ‵24.  8.

강혜선 해양개발과장

정성훈 섬자원개발팀장

박창현 주무관

시공사 : 백두산업(주)

○ 율도 6경 조성 공사 착공 ‵24.  8.

강혜선 해양개발과장

정성훈 섬자원개발팀장

박창현 주무관

시공사 : (유)휴먼테크

○ 율도 5경 조성 공사 착공 ‵24.  7.

강혜선 해양항만과장

나창영 섬자원개발팀장

박창현 주무관

시공사 : 숭실종합건설(쭈)

○ 율도 오토캠핑장 조성 공사 준공 ‵24.  7.

강혜선 해양항만과장

나창영 섬자원개발팀장

박창현 주무관

시공사 : (유)전남건설

○ 율도 마을길 조성 공사 착공 ‵24.  4.

강혜선 해양항만과장

나창영 섬자원개발팀장

박창현 주무관

시공사 : 동준건설(주), 승원종합건설(주)

○ 율도 힐링센터 조성 공사 준공 ‵24.  4.

강혜선 해양항만과장
나창영 섬자원개발팀장
박창현 주무관
시공사 : ㈜청한



○ 율도 힐링센터, 오토캠핑장 조성 공사 

착공
‵23.  6.

강혜선 해양항만과장

나창영 섬자원개발팀장

이광윤 주무관

시공사 : ㈜청한, (유)전남건설

○ 율도 대합실 조성 공사 착공 ‵23.  5.

강혜선 해양항만과장

나창영 섬자원개발팀장

이광윤 주무관

시공사 : 우남건설(주)

○ 율도 마을길 침수기간 정비 준공 ‵23.  3.

강혜선 해양항만과장

나창영 섬자원개발팀장

김용소 주무관

시공사 : HS산업

○ 율도 1구․2구 방파제 정비공사 준공 ‵22.  8.

조영매 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

이석태 주무관

시공사 : (유)일성

○ 율도 고분도항 환경정비 준공 ‵22.  8.

조영매 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

이광윤 주무관

시공사 : (유)형제

○ 율도항 공공건축물 건립 건축설계 

용역 착수
‵22.  6.

조영매 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

이광윤 주무관

시공사 : 단 건축사

○ 율도1구․2구 마을회관 리모델링 준공 ‵22.  6.
조영매 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

이광윤 주무관

○ 율도 고분도항 정비공사 준공 ‵22.  3.

조영매 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

김환웅 주무관

시공사 : (유)형제

○ 율도2구 선착장 다목적 인양기 제작

설치 준공
‵22.  2.

조영매 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

김환웅 주무관

시공사 : (유)형제

○ 율도항 어촌뉴딜사업 특화사업 실

시설계용역 착수
‵21.  7.

김명준 해양항만과장

나창영 도서관리팀장

이광윤 주무관

시공사 : (유)형제



○ 율도 1구·2구 선착장 방파제 시설공사 

착공
‵21.  4.

김명준 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

이석태 주무관

시공사 : (유)일성

○ 목포시 율도항 어촌뉴딜300사업  

기본계획 고시
‵20. 12.

김명준 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

김용소 주무관

○ 율도 1구·2구 선착장 개선사업  착공 ‵20.  6.

김  충 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

백무황 주무관

시공사 : (주)도경건설, (주)신화종

합건설

○ 지역역량강화사업 용역 착수 ‵20.  5.

김  충 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

김용소 주무관

시공사 : ㈜데모스

○ 기본 및 시행계획용역 착수 ‵20.  4.

김  충 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

백무황 주무관

시공사 : 명소IMC

○ 율도2구 선착장 정비사업 실시설계 

용역 착수 
‵20.  2.

김  충 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

김용소 주무관

시공사 : ㈜남우기술공사

○ 율도1구 선착장 정비사업 실시설계 

용역 착수 
‵20.  2. 

김  충 해양항만과장

김용균 도서관리팀장

백무황 주무관

시공사 : ㈜남우기술공사

○ 대상지 확정(해양수산부) ‵19. 12.
김  충 해양항만과장

오용현 책임관

백무황 실무관


