

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서(완료)

① 정책사업명	(2019-45) 남해하수처리장 악취방지 사업		
② 추진배경	○ 하수처리장 기술 및 악취진단 결과 시설의 개량, 효율화, 악취 저감하여 유해가스에 의한 안전사고 예방하고 주변 주민들의 악취 민원 해소 ○ 효율적인 악취방지사업 추진으로 하수 가스에 의한 시설 설비의 노후화 예방 및 혐오시설에 대한 의식 개선		
③ 사업개요	○ 사업비 : 2,248백만원(국비 50%, 도비 5%, 시비 45%) ○ 사업기간 : '16. 1. ~ '18. 12. ○ 사업내용 : 탈취기 교체 및 밀폐형 덮개 설치, 악취발생 시설 교체 등		
④ 사업부서	목포시 남해수질관리과	⑤ 담당자	기계운영7급 서수영 남해수질관리과장 조부갑
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2016년~2018년
〈그간 주요 추진내용〉			
2017년 2차분 사업 준공	2018. 5. 24	과 장 문명식 책임관 권승현 실무관 안치현	
2017년 2차분 사업 착공	2017. 6. 23	과 장 문명식 책임관 권승현 실무관 안치현	
2017년 2차분 사업 계약의뢰	2017. 3. 7	과 장 문명식 책임관 김동운 실무관 김준희	
2016년 1차분 사업 준공	2017. 1. 18	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희	
2016년 1차분 사업 착공	2016. 10. 31	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희	

〈그간 주요 추진내용〉		
2016년 1차분 사업 계약의뢰	2016. 9. 30	과 장 문동배 책임관 김용근, 실무관 김준희
전라남도 계약심사 완료	2016. 9. 28	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
환경부 재원 협의 완료	2016. 9. 6	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
전라남도 실시설계 용역 설계자문 완료	2016. 8. 18	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
환경부 재원협의 및 전라남도 설계자문 의뢰	2016. 7. 11	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
2017년도 예산신청	2016. 2. 19	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
2016년도 사업비 국·도비 교부결정	2016. 2. 26	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
실시설계 용역착수	2016. 1. 11.	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
정부 예산안 확정(2,248백만원)	2015. 9. 30	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김준희
환경부 악취방지 사업 국비신청	2015. 3. 10	과 장 문동배 책임관 김용근 실무관 김성기