

정책실명 공개과제 사업내역서

① 정책사업명	(2020-43) 가톨릭성지화 주변 도로개설		
② 추진배경	○ 호남지역 첫 선교지 의미 복원 및 성지순례 메카로 조성을 위해 추진 중인 『가톨릭 목포성지 조성사업』 시행에 따른 성지 주변 기반시설 개설 ○ 원도심 도로망 구축으로 교통난을 해소하고 도로를 개설하여 접근성 향상은 물론 도심순환 교통체계 구축		
③ 사업개요	○ 사업위치 : 산정동 74-190번지 일원 ○ 총사업비 : 4,100백만원 ○ 주요내용 : 도로개설 L=520m, B=8~12m		
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	시설8급 박대건 건설과장 이상선
⑥ 선정기준	10억원 이상 예산 투입 사업	⑦ 사업기간	2016~2020
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 3구간(가톨릭성지 공여주차장 옆 도로개설) 도로개설공사 착공	‘20.03.16.	이상선 건설과장 김진현 도로시설팀장 박대건 주무관 시공사-(주)원광 대표자 김화국	
○ 3구간(가톨릭성지 공여주차장 옆 도로개설) 지장물철거공사 준공	‘20.03.10.	이상선 건설과장 김진현 도로시설팀장 박대건 주무관 시공사-우양건설 대표자 윤재원	
○ 2구간(금호직업전문학교 주변 도로개설공사) 준공	‘18.09.10.	김형석 건설과장 김신주 계장 김선웅 주무관 시공사-에스와이트건(주)대표자 지승용	
○ 3구간 실시계획인가 고시	‘18.07.12.	김형석 과장 김신주 계장 김선웅 실무관	
○ 1구간(가톨릭성지 나눔봉사기념관 앞 도로개설공사) 준공	‘18.01.29.	김형석 과장 김신주 계장 김선웅 실무관	
○ 3구간 실시설계용역 완료	‘17.12.21.	김형석 과장 김신주 계장 이인정 실무관	
○ 2구간(금호직업전문학교 주변 도로개설공사) 착공	‘17.12.18.	김형석 과장 김신주 계장 이인정 실무관	

〈그간 주요 추진내용〉		
○ 1구간(가톨릭성지 나눔봉사기념관 앞 도로개설공사) 착공	‘17.08.02.	김형석 과장 김신주 계장 이인정 실무관
○ 가톨릭성지화 주변 도로개설 공사 발주 및 예산확보대책 보고	‘17.07.04.	박홍률 시장 이인곤 부시장 김찬익 국장 이상호 과장 이충완 계장 이인정 실무관
○ 1~2구간 실시계획인가 고시	‘17.04.20.	이상호 과장 이충완 계장 이인정 실무관
○ 1~2구간 실시설계용역 완료	‘17.02.01.	이상호 과장 이충완 계장 이인정 실무관
○ 용역과제 사전심사 완료	‘16.11.04.	이상호 과장 이충완 계장 이인정 실무관