

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	(2021-52) 노후 상수관망 정비사업																							
② 추진배경	• 노후 상수관망 정비로 녹물 발생 및 이물질 유입 예방 등 깨끗하고 안전한 수돗물 공급, 누수 저감을 통한 안정적 수돗물 공급으로 상수도 유수율 향상 및 경영 개선 도모																							
③ 사업개요	• 사업기간 : 2019~2023년 • 위 치 : 목포시 용궁급수구역 일원 • 규 모 : 노후 상수관로 개량 L=43.2km, 스마트 물관리시스템 구축, 누수탐사·분석 49개 구역 • 사 업 비 : 21,444백만원(국비 10,722^{50%}, 지방비 10,722^{50%}) • 연도별 재원 투자계획 (단위 : 백만원) <table><tr><td>재원별</td><td>총사업비</td><td>2020년까지</td><td>2021년</td><td>2022년 이후</td></tr><tr><td>계</td><td>21,444</td><td>7,275</td><td>3,245</td><td>10,924</td></tr><tr><td>국 비(50%)</td><td>10,722</td><td>4,275</td><td>1,245</td><td>5,202</td></tr><tr><td>시 비(50%)</td><td>10,722</td><td>3,000</td><td>2,000</td><td>5,722</td></tr></table>				재원별	총사업비	2020년까지	2021년	2022년 이후	계	21,444	7,275	3,245	10,924	국 비(50%)	10,722	4,275	1,245	5,202	시 비(50%)	10,722	3,000	2,000	5,722
재원별	총사업비	2020년까지	2021년	2022년 이후																				
계	21,444	7,275	3,245	10,924																				
국 비(50%)	10,722	4,275	1,245	5,202																				
시 비(50%)	10,722	3,000	2,000	5,722																				
④ 사업부서	목포시 수도과		⑤ 담당자	시설7급 김신철																				
⑥ 선정기준	10억원 이상 사업		⑦ 사업기간	2019~2023																				
〈그간 주요 추진내용〉																								
○ ‘21년 1차분(4개소) 착공 (수도과-5185)	‘21.04.12	강혜선 수도과장 서신우 급수팀장 김신철 주무관																						
○ ‘20년 1,2차분(8개소) 준공 (수도과-17742)	‘20.12.28	박금재 수도과장 서신우 급수팀장 김신철 주무관																						
○ ‘20년 3차분(4개소) 착공 (수도과-17668)	‘20.12.23	박금재 수도과장 서신우 급수팀장 김신철 주무관																						
○ 사전 기술검토 승인 (환경부 물이용기획과-2101)	‘20.04.21	박금재 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																						
○ 사전 기술검토 신청 (수도과-2659)	‘20.02.27	박금재 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																						
○ 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역 추진 (수도과-9793)	‘19.07.24	김명봉 수도과장 김신주 급수팀장 김신철 주무관																						
○ 노후 상수관망 정비사업 대상지 선정	‘18.12.10	박금재 수도과장 김진현 급수팀장 조형근 주무관																						