

① 정책사업명	목포 삽진항 국가어항 지정 타당성 조사 및 개발계획 수립 용역		
② 추진배경	○ 어선 수용능력이 포화상태인 북항 대체어항 개발과 삽진·대양산단 지원 및 관광·레저를 접목한 다기능 어항 개발을 위해 삽진항을 국가어항으로 재신청하여 개발하기 위함		
③ 사업개요	○ 위 치 : 목포시 연산동620-43번지 일원(대양산단 주변) ○ 용역기간 : 2023. 8. ~ 2024. 8. ○ 사 업 비 : 200백만원(시비 200) ○ 용역내용 : 기초자료 조사분석, 삽진항 수요예측 조사, 삽진항 국가어항 지정 타당성 검토, 삽진항·배후지역 개발계획 수립 검토 등		
④ 사업부서	해양개발과	⑤ 담당자	시설7급 조창우
⑥ 선정기준	1억원 이상 연구용역	⑦ 사업기간	2023. ~ 2024.
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 관계기관 협의 및 선정평가 대응	'24. 6. ~ 7.	강혜선 해양개발과장 윤현숙 항만정책팀장 조창우 주무관 용역사 : (주)헤인이엔씨	
○ 규제사항 검토 및 대안제시	'24. 1. ~ 6.	강혜선 해양항만과장 이지영 항만정책팀장 조창우 주무관 용역사 : (주)헤인이엔씨	
○ 용역 중간보고회 개최	'24. 4.	강혜선 해양항만과장 이지영 항만정책팀장 조창우 주무관 용역사 : (주)헤인이엔씨	
○ 삽진항·배후지역 개발계획 수립 검토 및 국가어항 지정 타당성조사	'23.11.~'24. 5.	강혜선 해양항만과장 이지영 항만정책팀장 조창우 주무관 용역사 : (주)헤인이엔씨	