

① 정책사업명	삼학도 관광인프라 조성		
② 추진배경	○ 대한민국 4대 관광도시 선정과 더불어 1500만 관광객 시대를 대비한 고급숙박시설 등 관광인프라 구축		
③ 사업개요	○ 위 치 : 삼학도 석탁부두 일원 ○ 사 업 비 : 3500억원 ○ 사업기간 : 2020 ~ 2026 (2024. 4. 사업협약 해지) ○ 사 업 량 : 관광호텔(컨벤션시설 포함), 유희시설, 공공녹지 등		
④ 사업부서	도시유산과	⑤ 담당자	시설8급 김재근
⑥ 선정기준	주요 시정 현안	⑦ 사업기간	2020 ~ 2026 (2024. 4. 사업협약해지)
〈그간 주요 추진내용〉			
○ 삼학도 평화누리 유원지 조성 사업(우선협상 대상자 선정 취소 및 사업협약 해지) 취소 소송 접수	2024. 07. 05.	조용선 과 장 김신철 팀 장 김재근 주무관	
○ 삼학도 평화누리 유원지 조성사업 우선협상 대상자 선정 취소 및 사업협약 해지	2024. 04. 09.	조용선 과 장 김신철 팀 장 김현곤 주무관	
○ 삼학도 평화누리 유원지 조성 사전협의 및 보완 등	2022. 11. ~ 04.	김재성 과 장 김신철 팀 장 김현곤 주무관	
○ 삼학도 평화누리 유원지 조성사업 협약체결	2022. 04.	손영란 과 장 백무황 팀 장 정성훈 주무관	
○ 삼학도 평화누리 유원지 조성사업 사업자 모집 공고 및 우선협상대상자 선정	2021. 05.~ 12.	손영란 과 장 백무황 팀 장 정성훈 주무관	
○ 도시관리계획[근린공원(삼학도),유원지] 결정 (변경) 용역 착수	2020. 03.	이승만 과 장 박재홍 팀 장 정재홍 주무관	
○ 삼학도 관광객 유입시설 기본구상 및 타당성 조사 용역	2020. 03.	이승만 과 장 박재홍 팀 장 정재홍 주무관	